

แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๑ ด้านการเทิดทูนและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

เป้าหมาย : ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๑	การเทิดทูนและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ๑.๑ น้อมนำหลักการทรงงาน/ แนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติบูชา	นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ข้อ ๒. การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ ๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ	-	-	๑.๑.๑ ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามพระราชดำริ <u>ผลการดำเนินการ</u> ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) จัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดจังหวัดพื้นที่เป้าหมายปี ๕๔-๕๖ จัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ และโครงการเร่งด่วนเสนอ มท. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๓) จัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม	๙.๕๐๐๐	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>พระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p><b>๑.๑.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b> <u>ผลการดำเนินการ</u></p> <p>๑. อยู่ระหว่างเสนอ ปมท.เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. แจ้งจังหวัดทราบมติของคณะทำงานพิจารณากลับกรองฯ ที่เห็นชอบในหลักการโครงการฯ ของจังหวัด จำนวน ๓ จังหวัด และส่งโครงการให้ มท.ภายในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอต่อไป</p> <p><b>๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ</b> <u>ผลการดำเนินการ</u></p> <p>๑. สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดฝึกอบรม จำนวน ๘๗๘ หมู่บ้าน รวม ๒,๗๐๘ คน รุ่นละ ๓ คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ</p> <p>๒. ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน ๘๗๘</p>	๑๕.๒๐๐๐	สป.
						<p><b>๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ</b> <u>ผลการดำเนินการ</u></p> <p>๑. สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดฝึกอบรม จำนวน ๘๗๘ หมู่บ้าน รวม ๒,๗๐๘ คน รุ่นละ ๓ คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ</p> <p>๒. ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน ๘๗๘</p>	-	พช.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
				วันที่	สาระสำคัญ				
						<p>หมู่บ้าน</p> <p>๒.๑ อบรมครอบครัวพัฒนา ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านละ ๓๐ คน รวม ๒๖,๓๔๐ คน</p> <p>๒.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน โดยการใช้เวทีประชาคม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น กชช.๒ค ข้อมูล จปฐ มาจัดทำแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา</p> <p>๒.๓ จัดกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิตแบบพอเพียง</p> <p>๒.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ผลการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำไปปรับปรุง/แก้ไข ให้ดีขึ้น</p> <p>๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อดำเนินการโครงการขยายผลหมู่บ้านฯ จำนวน ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน</p> <p>๑.๑.๔ โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีการบริหารงานและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	๙๘,๑๑๙๒๐๐	๐.๙๓๖๗	ส.ถ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ผลการดำเนินการ โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ อปท.</p> <p>๑.๑.๕ โครงการรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ผลการดำเนินการ มี อปท. จัดทำข้อมูลที่มีกิจกรรมโดดเด่นมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม แจ้งรายงานผลการดำเนินงานเข้ามา จำนวน ๔๕ แห่ง</p> <p>๑.๑.๖ โครงการการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ กรมการปกครอง</p> <p>ผลการดำเนินงาน ได้จัดสรรงบประมาณให้อำเภอบ่อเกลือและอำเภอลำปางหลวงจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ โดยมอบให้อำเภอร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และภาค</p>	-	<p>สถ.</p> <p>ปค.</p>

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ประชาชนประสานผู้ที่ได้รับมอบหมายบริหารงานศูนย์กีฬาพัฒนา จัดทำโครงการฯ</p> <p><b>๑.๑.๗ โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ (ภาคใต้) (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)</b>  <u>ผลการดำเนินงาน</u> จัดสรรงบประมาณให้อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนติดตามการดำเนินงานจัดทำโครงการฯของอำเภอ โดยกำหนดให้อำเภอร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และภาคประชาชน จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปค.</p> <p><b>๑.๑.๘ โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>  <u>ผลการดำเนินงาน</u> ได้มีการแจกจ่ายหนังสือคู่มือฯ ไปยังที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับใช้เป็น</p>	<p>๕.๐๐๐๐ (๐.๐๓๙๖)</p> <p>๐.๘๔๔๐ (๐.๘๔๔๐)</p>	<p>ปค.</p> <p>ปค.</p>

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>แนวทางดำเนินกิจกรรมขยายผลโครงการฯ ในพื้นที่แล้ว</p> <p>๑.๑.๙ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๘๗๘ อำเภอ)</p> <p>ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับอำเภอ พร้อมทั้งเตรียมการแจ้งให้ทุกอำเภอพิจารณาดำเนินกิจกรรมตามแนวทางในหนังสือคู่มือฯ</p>	-	ปค.
	๑.๒ ปลุกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ	นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	<p>แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม</p> <p>- แนวทางการพัฒนา</p> <p>ข้อ ๕.๔ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและ</p>	-	-	<p>๑.๒.๑ โครงการรักษาราษฎร์ รักษาแผ่นดิน สืบสานแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>ผลการดำเนินการ ขณะนี้ มท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งรายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์</p>	๔๐.๐๐๐๐	สป.
			<p>ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีระบบการตรวจสอบ</p>			<p>แนวทางการดำเนินโครงการ กรอบระยะเวลาดำเนินงานและแบบคำขอรับการจัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดพิจารณาเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจาก มท.</p>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
			และการรับผิดชอบที่รัดกุม			ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗		
			- ข้อ ๕.๔.๑ สร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้วางใจและเกื้อกูลกันในสังคม โดยการเสริมสร้างทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ของคนในสังคมปลูกฝังกระบวนการคิดในการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่			๑.๒.๒ โครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จำนวน ๑๒ รุ่น รวม ๘๗๘ คน ผลการดำเนินงาน ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบตามนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบัน ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอละ ๑ คน โดยรุ่นที่ ๙-๑๒ อบรมวันที่ ๒๔ - ๒๘ พ.ย. ๕๗ จำนวน ๒๙๕ คน	๙.๘๙๐๐ (๘.๑๘๐๐)	ปค.
						๑.๒.๓ โครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	-	ทค.
						๑.๒.๔ คณะผู้บริหารกรมที่ดินร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผลการดำเนินการ เสร็จแล้ว	-	ทค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
			หลากหลาย ยอมรับข้อจำกัดความแตกต่างของอัตลักษณ์ในพื้นที่และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรู้คุณค่านิยมที่ดีและสร้างค่านิยมใหม่ที่เป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของความไว้วางใจ เชื่อใจ เกิดความร่วมมือ แบ่งปันและเอื้ออาทรกันในสังคม			<p><b>๑.๒.๕ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนและสังคม (สถานสายใยร้อยใจชุมชน)</b> ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- การไฟฟ้านครหลวง มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการชุมชนด้านไฟฟ้าและกิจกรรมสันตนาการ พร้อมกัน ๑๘ กปน. (พช.) ได้แก่</p> <p>๑. กิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. “จากวันแม่สู่วันพ่อ” ครั้งแรก วันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘ ครั้งที่สอง วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘</p>	ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ	กปน.
						<p><b>๑.๒.๖ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์</b> เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และการนำเสนอพระ</p>	-	กปน.



ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อส่งเสริมแนวคิดอันดีในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนจนเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ กรมราชองครักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> เสร็จแล้ว</p> <p><b>๑.๒.๗ การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม</b></p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ กปน. จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้</p> <p>- นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม “MWA KID’s DAY 2015 FESTIVAL” ณ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน ถนนพระรามที่ ๖ ซึ่ง กปน. ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก พร้อมมอบของขวัญและเงินขวัญถุง ให้แก่ น้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี</p>		

แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๒ ด้านการสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ

เป้าหมาย : ประชาชนมีความปลอดภัยร่วมกันปฏิรูปประเทศ

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๒.	การสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ ๒.๑ สร้างความปลอดภัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน	การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ				๒.๑.๑ โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปลอดภัย <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) อนุมัติโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๘ แล้ว ๒) อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๓๘ จังหวัด ที่ดำเนินงานในไตรมาส ๑-๒ เพราะมีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกรอบระยะเวลา วงเงิน ๑๔.๔๔๐๐ ล้านบาท กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๓๘ จังหวัด ที่ดำเนินงานในไตรมาส ๓-๔ เพราะมีผลการดำเนินงานและการ	๓๕.๑๐๐๐	สป.



ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>๒) การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดองสมานฉันท์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมจำนวน ๑,๐๐๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๘๒,๙๘๔ คน</p> <p>๓) การแก้ไขความขัดแย้งด้านความคิดทางการเมือง และสังคมในพื้นที่ จำนวน ๒๕๔ เรื่อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๒,๘๕๒ คน</p> <p><b>๒.๑.๔ โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย</b></p>	๙.๑๗๐๐	ปค.
						<p>ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการศึกษาอบรม ตามโครงการฯ รุ่นที่ ๙ - ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธ.ค. ๕๗ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีจิตสำนึกร่วมของคนในชาติที่จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p><b>๒.๑.๕ โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</b></p> <p>ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการการปราบปรามฯ</p>	-	กปน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	๒.๒ สร้างความเข้าใจในกติกากฎบ้านเมือง และพร้อมเข้าสู่แนวทาง/วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	หน้าที่ของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อ สชนช. - การบริหารราชการแผ่นดิน - การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ - การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ				พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายตีแยรี วิโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ และ นายซีริล บาเทรโอ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สาธารณูปโภค คมนาคม และอุตสาหกรรม ประเทศไทยและพม่า เพื่อบอกเล่าถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศฝรั่งเศส ด้านการพัฒนากิจการประปาในประเทศไทยที่ยืนยาวมากกว่า ๑๐๐ ปี และเพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต  <b>๒.๒.๑ โครงการการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์</b> <b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลสำหรับการดำเนินการอบรมเสริมสร้างกระบวนการทัศนศึกษาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดดำเนินการ ๒ รุ่นรุ่นละ ๗๖ คน รวม ๑๕๒ คน เพื่อให้อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยในหมู่บ้านที่	๒๑.๐๐๐๐ (๖.๗๖๐๐)	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับแนวคิดและพัฒนาแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม</p> <p><b>๒.๒.๒ การปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ</b> <u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรมที่ดินได้นำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของ คสช. ลงเผยแพร่ในหนังสือที่ดินสัมพันธ์</li> <li>- เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ปก.ให้บุคลากรของหน่วยงาน และสาธารณชนทราบ</li> <li>- โครงการ Young MEA สร้างเครือข่ายและปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนและครอบครัวด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) รายการโทรทัศน์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “ในหลวงในดวงใจ MEA DEE MISSION” ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗.๔๕</li> </ol> </li> </ul>	-	<p>ทด.</p> <p>ปก.</p> <p>กพน.</p>

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>- ๑๗.๕๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ โดยการออกอากาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ วันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นการนำเสนอ โครงการมอบคอมพิวเตอร์ LED ให้กับกรมพลธิการทหารบก ณ สถานตากอากาศบางปู (สะพานสุทธา) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาชนได้รับประโยชน์จากแสงสว่างที่ใช้ในการสัญจรเพิ่มขึ้น ซึ่งหลอด LED ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม</p> <p>- การเผยแพร่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยจัดทำเป็นโปสเตอร์และเผยแพร่ตามสำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานใหญ่</p> <p>- จัดทำไวนิลค่านิยมไทย ๑๒ ประการตามนโยบายรัฐบาล/การสั่ง</p>	-	กปน.  สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						การของนายกรัฐมนตรี ประดับไว้ที่อาคารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		



แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๓. ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมาย : ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการดูแลแก้ไข ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๓.	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๓.๑ บูรณาการและจัดการปัญหา/เรื่องร้องเรียน	การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลฯ ข้อ ๑๐.๓ เพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด				๓.๑.๑ การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ๑) การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (๑) จัดทำประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ให้คำแนะนำและรับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานของจังหวัด โดยเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑.๑) การติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด ตามคำสั่งประกาศและนโยบายของคณะรักษา	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ความสงบแห่งชาติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ และขับเคลื่อนการบริหารราชการตามแนวทาง คสช.</li> <li>- การป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันสำคัญของชาติ</li> <li>- การป้องกันการสร้างสถานการณ์และระงับเหตุต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</li> <li>- การระงับเหตุต่อต้านและการชุมนุมทางการเมือง</li> <li>- การระงับยับยั้งการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ</li> <li>- การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- การป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย</li> <li>- การตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้เกษตรกร</li> <li>- การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม</li> </ul>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป</li> <li>- การปราบปรามอาวูรสงคราม และการเปิดโอกาสให้มีการมอบคืนอาวูรสงครามให้ทางราชการ</li> <li>- การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ</li> <li>- การป้องกันและแก้ไขปัญหารางงานต่างดาวและการค้ามนุษย์</li> <li>- การป้องกันและแก้ไขปัญหาคารทุจริตประพฤติมิชอบ</li> <li>(๑.๒) การติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด</li> <li>(๑.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</li> <li>(๑.๔) การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย</li> <li>- การอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร และเขตป่าสงวนแห่งชาติ</li> <li>(๑.๕) การประเมินผล</li> </ul>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>การปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>(๑.๖) การบริหารจัดการ ภัยตามแนวทาง 2P2R (การป้องกัน การเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุ การ เยียวยาฟื้นฟู)</p> <p>ผลการดำเนินการ ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘</p> <p>๑) การรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ จำนวน ๔๗,๖๖๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙,๑๗๙ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๑๘,๔๘๒ เรื่อง</p> <p>๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้บริการ จำนวน ๕๑๖,๘๐๗ เรื่อง</p> <p>๓) งานบริการ - ส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง จำนวน ๒๕,๒๒๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕,๐๖๑ เรื่อง ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๐,๑๖๑ เรื่อง</p> <p>๔) การบริการข้อมูล ข่าวสาร/ให้คำปรึกษา</p> <p>(๑) การบริการข้อมูล ข่าวสาร รับเรื่อง จำนวน ๑๐๕,๒๗๔</p>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๗๙ เรื่อง ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๐๔,๘๙๕ เรื่อง</p> <p>(๒) ให้คำปรึกษา จำนวน ๓๖,๙๖๖ เรื่อง</p> <p>๕) รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน (เรื่องการปฏิรูปฯ) จำนวน ๖๓ เรื่อง</p> <p>๖) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile service) รับเรื่อง จำนวน ๓,๓๕๗ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๗๙ เรื่อง ดำเนินการแล้วจำนวน ๒,๗๗๘ เรื่อง</p> <p>๗) การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ รับเรื่อง จำนวน ๓,๒๗๗ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑,๕๐๗ เรื่อง ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑,๗๗๐ เรื่อง</p> <p>๓.๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ <u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การร้องทุกข์/ร้องเรียน จำนวน ๓๑๙ เรื่อง</li> <li>- การช่วยเหลือประชาชนผู้</li> </ul>	๗๖.๘๙๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ได้รับความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑,๙๓๖ เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การไกล่เกลี่ยกรณีเกิดข้อพิพาททางแพ่ง/ทางอาญา จำนวน ๕๗ เรื่อง</li> <li>- การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการจำนวน ๑,๘๘๘ เรื่อง</li> <li>- การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวน ๑๓,๘๗๘ เรื่อง</li> </ul> <p>๓.๑.๓ โครงการติดตามความถูกต้องแม่นยำของช่องทางร้องทุกข์ผ่านระบบสายด่วน ๑๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้หลักการ “ประชาชนร้องทุกข์จากเขตปกครองท้องที่จังหวัดใด ต้องตรงเข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั้น” เพื่อให้กระบวนการแก้ไขปัญหารวดเร็วที่สุด มีขั้นตอนน้อยสุด</li> </ul> <p>ผลการดำเนินการ ได้ทดสอบระบบโทรศัพท์ทุกเครือข่าย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดเป้าหมายในการ</li> </ul>	๐.๑๗๙๐	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ดำเนินงาน จำนวน ๔๖ จังหวัด ๑๓๘ อำเภอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ลงพื้นที่ทดสอบฯ ครบทั้ง ๔๖ จังหวัด ๑๓๘ อำเภอ</p> <p>- สรุปผลการทดสอบพบว่าการเรียกเข้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยังไม่สมบูรณ์</p> <p>-ขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามหลักการ</p>		
	๓.๒ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่	นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล				<p>“ประชาชนร้องทุกข์จากเขตปกครองท้องที่จังหวัดใด ต้องตรงเข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั้น”</p> <p>๓.๒.๑ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ได้มีหนังสือแจ้งกรอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด/อำเภอโดยกำหนดให้มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>๑) การอำนวยความสะดวกการบริหาร</p>	๗๐๒.๔๐๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ราชการอำเภอ</p> <p>๒) การขับเคลื่อนนโยบาย</p> <p>๓) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๔) การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน</p> <p><b>๓.๒.๒ โครงการบ้านสวย เมืองสุข : น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกษัตริย์ผู้ใหญ่บ้าน ของประเทศไทย</b> ( เปลี่ยน ชื่อ จาก โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑ หมู่บ้าน ๑ ผลงาน ๑ เดือน) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ระยะที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) เป็นระยะเริ่มต้นของการริเริ่มโครงการฯ (Kick off) โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทุกอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดที่ร่วมดำเนินการเกิดความสามัคคีปรองดองได้รับประโยชน์จากการ</p>	-	ปค.



ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
		นโยบายด้านที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๔ การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง				<p>ดำเนินโครงการในกิจการสาธารณะประโยชน์</p> <p>ผลรายงานรวม ๗๖ จังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๒,๑๖๘,๗๖๘ คน</p> <p><b>๓.๒.๓ การติดตามผลการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย</b></p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> กำหนดเป้าหมาย ๑๐๐ % ของผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามมาตรการ จำนวน ๓,๗๑๐,๑๕๖ ราย</li> <li>ตรวจสอบและรับรองสิทธิจำนวน ๓,๕๘๐,๔๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐ ของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนทั้งหมด</li> <li>จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๓,๔๘๙,๒๑๙ ราย เป็นเงิน ๓๘,๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๔ ของผู้ขึ้นทะเบียน</li> <li>คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินตามมาตรการฯ จำนวน ๙๑,๑๘๒ ราย</li> </ol>	-	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>(คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๕)</p> <p>การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย(การช่วยเหลือชาวสวนยาง)</p> <p>๑. ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรมตามมาตรการเพิ่มรายได้ จำนวนทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ ราย</p> <p>๒. ผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน ๗๑๗,๕๘๔ ราย</p> <p>๓. ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน ๗๐๒,๐๗๗ ราย ๗,๐๑๙.๒๑ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๔)</p> <p>๓.๒.๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชนและไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นใดที่จะสนับสนุนและดำเนินการได้ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ</p>	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p><u>ผลการดำเนินการ</u> ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดแล้ว ๑๔ จังหวัด จำนวน ๖,๑๒๖,๒๔๖.๕๙</p> <p><b>๓.๒.๕ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ</b> เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ ดำเนินการใน ๔๘ จังหวัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง <u>ผลการดำเนินการ</u> เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้จำนวน <b>๒๘,๒๖๑</b> แปลง</p> <p><b>๓.๒.๖ การจัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน</b> เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แปลง <u>ผลการดำเนินการ</u> ดำเนินการจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ได้จำนวน <b>๒,๘๑๑</b> ระวาง</p> <p><b>๓.๒.๗ รั้ววัดและทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง)</b> เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐ แปลง <u>ผลการดำเนินการ</u> ดำเนินการรั้ววัดออก</p>	<p>๔๔๘.๗๑๒๖ (๘๐.๖๘๕๗)</p> <p>๑๓๐.๖๖๗๘ (๒๐.๙๙๖๑)</p> <p>๖๙.๖๗๐๖ (๑๔.๗๐๗๓)</p>	<p>ทต.</p> <p>ทต.</p> <p>ทต.</p>

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ได้จำนวน ๓๑๗ แปลง	๔.๐๗๗๐ (๐.๙๒๓๐)	ทด.
						๓.๒.๘ นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐ แปลง ผลการดำเนินการ ได้นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล เสร็จแล้ว จำนวน ๑๐,๓๘๘ แปลง	๗.๓๓๐๙ (๐.๕๖๐๘)	ทด.
						๓.๒.๙ จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ ผลการดำเนินการ ได้จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐแล้ว จำนวน ๑,๗๖๐ ไร่	๑๑๓.๗๐๓๘ (๒๓.๓๘๘๘)	ทด.
						๓.๒.๑๐ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๕๐๐ แปลง ผลการดำเนินการ ได้จัดที่ดินให้แก่ประชาชน จำนวน ๑,๔๘๒ แปลง	๑๑๖.๑๐๐๕ (๑๖.๔๗๕๗)	ทด.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
				๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗	- มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในลักษณะโครงการนำร่องเพื่อเป็นรูปแบบของการดำเนินการกำจัดขยะที่รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน	<p>๓.๒.๑๑ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๐๐๐ แปลง</p> <p>ผลการดำเนินการ ขณะนี้กรมที่ดินได้พิจารณาอนุมัติโครงการในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองบัวลำภู ขอนแก่น และอุดรธานี รวม ๑,๒๒๑ แปลง</p> <p>๓.๒.๑๒ การบริหารจัดการขยะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ผลการดำเนินงาน โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>๑) ระยะเวลาที่ ๑ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจสถานที่กำจัดขยะแห่งใหม่ และกิจกรรมการเปิดตัว</p>	๓๗๕.๐๐๐๐	ส.ถ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
					<p>โดยให้ใช้ที่ราชพัสดุ จำนวน ๓๗๒ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ในพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในความครอบครองขององค์การสุราสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว และให้ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓๗๕ ล้านบาท</p>	<p>โครงการ (KickOff)เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณปะรำพิธีสถานที่ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะที่รักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธาน</p> <p>๒) ผลการขนย้ายขยะและเตรียมพื้นที่บ่อขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘</p> <p>๒.๑ งานการขนย้ายขยะมูลฝอย จำนวนทั้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนย้ายขยะได้ทั้งหมด ๗๑,๓๕๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๘ ซึ่งช้ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๒</li> <li>๒.๒ งานการเตรียมพื้นที่บ่อขยะมูลฝอย พื้นที่ทั้งหมด ๗๙,๒๐๐ ตร.ม.</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานขุดเปิดดิน พื้นที่ ๓๒๒,๖๑๘ ลบ.ม. ทำได้ ๙๕,๓๐๔ ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๔</li> <li>- งานปูแผ่น Geotextile พื้นที่ ๒๑๒,๒๘๕ ตร.ม. ทำได้ ๒๘,๐๓๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๑</li> <li>- งานปูแผ่น Geotextile พื้นที่</li> </ul> </ul>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>๑๖๑,๔๐๙ ตร.ม. ทำได้ ๒๗,๒๘๔ ตร.ม.คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๐</p> <p>-งานถมทรายพื้นที่ ๔๘,๔๒๓ ลบ.ม. ทำได้ ๘,๑๒๐ ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๗</p> <p>-งานถมดินพื้นที่ ๙๖,๘๔๔ ลบ.ม. ทำได้ ๑๖,๒๔๐ ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๗</p> <p>๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๘ จะดำเนินการอนุญาตก่อสร้างโครงการไฟฟ้า และจัดจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าจากขยะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมาณเดือน พ.ค. ๒๕๕๘ งบประมาณจากการไฟฟ้า ๑๐๑๕.๐๐๐๐ บาท โดยบริษัทพีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการ</p> <p>๓.๑ ก่อสร้างระบบกำจัดด้วยเทคโนโลยีผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) จำนวน ๓๘๐.๐๐๐๐ บาท แล้วเสร็จในเดือน ต.ค. ๒๕๕๘</p> <p>๓.๒ ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีการ</p>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
		นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และคำปรารภในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ สชนช. ด้านผังเมือง				<p>เผาจำนวน ๖๓๕.๐๐๐๐ บาท เพื่อผลิตไฟฟ้า ขนาด ๓,๘๐๐ กิโลวัตต์ ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๑๘ เดือน</p> <p><b>๓.๒.๑๓ งานด้านผังเมือง</b></p> <p>๑) ผังเมืองที่จัดทำ - วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด จำนวน ๒๘ ผัง</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>๑) ดำเนินงานงวดที่ ๒ จำนวน ๑๕ ผัง (Progress Report ๑)</p> <p>๒) อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน ๑๓ ผัง</p> <p><b>๓.๓.๑ พื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ/แหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและอุทกภัย</b></p> <p>๑) งบปกติ ปี ๒๕๕๗ ของ ปภ. จำนวน ๑๐๐ แห่ง วงเงิน ๒๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๒๓ โครงการ</p> <p>- ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง ๒๓ โครงการ</p> <p>- โอนจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่พร้อมดำเนินการแล้ว ๕๔</p>	(๔๙๙.๓๑๐๐) ๑๕๔.๔๓๗๗	ยผ.
	๓.๓ แก้ไขปัญหามลพิษธรรมชาติ/ภัยพิบัติ	นโยบายด้านที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๘ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ำ				<p>๑) ดำเนินงานงวดที่ ๒ จำนวน ๑๕ ผัง (Progress Report ๑)</p> <p>๒) อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน ๑๓ ผัง</p> <p><b>๓.๓.๑ พื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ/แหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและอุทกภัย</b></p> <p>๑) งบปกติ ปี ๒๕๕๗ ของ ปภ. จำนวน ๑๐๐ แห่ง วงเงิน ๒๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๒๓ โครงการ</p> <p>- ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง ๒๓ โครงการ</p> <p>- โอนจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่พร้อมดำเนินการแล้ว ๕๔</p>	๑,๒๕๐.๗๐๐๑ -งบปกติปี ๒๕๕๗ ๒๐๐.๐๐๐๐ -งบ มท. ๑,๐๕๐.๗๐๐๑	ปภ.



ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>โครงการ แยกเป็น งานจ้างเหมา ๓๓ โครงการ งานทำเอง ๒๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๔ โครงการ</p> <p>๒) งบประมาณรวมมหาดไทย จำนวน ๓๘๙ แห่ง วงเงิน ๑,๐๕๐.๗๐๐๑ ล้านบาท</p> <p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๘๑ โครงการ</li> <li>- ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง ๑๓๕ โครงการ</li> <li>- โอนจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่พร้อมดำเนินการแล้ว ๑๗๓ โครงการ</li> </ul> <p>๓) งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒๔๙.๙๙๙๙ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๕๔ โครงการ</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ</li> <li>- รอการแจ้งผลการทำสัญญาจากหน่วยดำเนินการ ๕๗ โครงการ</li> </ul> <p><b>๓.๓.๒ การกำจัดผักตบชวา</b></p> <p>๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ</p>	๑๓.๙๒๔๘ (๒.๗๘๕๐)	ยผ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>(ผักตบชวา) จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ ตัน</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> กำลังดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด สามารถกำจัดผักตบชวาได้รวม ๑๑๘,๖๐๐ ตัน</p> <p>๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบกำจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๖๖ จังหวัด</p> <p><b>๓.๓.๓ โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม</b></p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u></p> <p><b>งบประมาณประจำปี ๒๕๕๗</b></p> <p>๑) ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕</p> <p>๒) ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง จำนวน ๓๑ โครงการ</p> <p>๓) โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพร้อมดำเนินการแล้ว ๓๔ โครงการ แยกเป็นจ้างเหมา ๒๒ โครงการ งานทำเอง ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่าง</p>	๒๐๐.๐๐๐๐	ปก.
						ดำเนินการ ๓๓ โครงการ แล้วเสร็จ ๑ โครงการ		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘</p> <p>๑) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๔๑ โครงการ</p> <p>๒) ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง จำนวน ๑๔ โครงการ</p> <p>๓) รอการแจ้งผลการทำสัญญาจากหน่วยดำเนินการ ๔๐ โครงการ</p> <p><b>๓.๓.๔ โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข</b> ดำเนินการปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศให้ใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล โดยกระทรวงมหาดไทยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดและทุกกระทรวงรวมทั้งองค์การการกุศล และภาคเอกชน โดยใช้แนวทางของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นกรอบการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายเป็น ๒ ระยะ</p> <p>- ระยะที่ ๑ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำบางปะกง</p> <p>- ระยะที่ ๒ ลุ่มน้ำในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ</p>	๑,๗๕๕.๒๘๐๙ (๒๓๔.๘๕๗๐)	ปก.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						ผลการดำเนินงาน ได้แจ้งให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เช่น หน่วยงาน ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา องค์การการกุศล และภาคเอกชน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน ขณะนี้มี ๕๐ จังหวัด ดำเนินการขุดคลองที่ตื่นเงิน กำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ โครงการ ได้ปริมาณผักตบชวา วัชพืช จำนวน ๒๗๔,๘๙๘.๐๔ ตัน และสิ่งปฏิกูล จำนวน ๙๕,๑๗๕ ลบ.ม.		
						<b>๓.๓.๕ งานระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ (๑,๗๕๕.๒๘๐๙)</b> - ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๔๔ แห่ง <b>ผลการดำเนินงาน</b> - ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๕ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒๕ แห่ง - อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณพิจารณา ๑๓ แห่ง	๕๓๐.๔๙๙๑	ยผ.
						<b>๓.๓.๖ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง</b>	๘๓๔.๐๑๐๐	ยผ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	๓.๔ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน		แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทาง			<p>ริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ (๕,๔๗๑.๒๗๔๕ ล้านบาท)</p> <p>๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จำนวน ๔๗๓ แห่ง/๔๕,๔๕๐ เมตร</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ แห่ง</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๕๐ แห่ง</li> <li>- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๕ แห่ง</li> <li>- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม ๔๙ แห่ง</li> <li>- อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน ๙๕ แห่ง</li> </ul> <p>๓.๔.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) <u>ผลการดำเนินการ</u> สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรได้ ๒๐,๐๑๐ คริวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๑๑ ก.พ. ๕๘)</p> <p>๓.๔.๒ มาตรการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ๑๐% และให้ผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาใหม่</p>	๙๗๐.๐๐๐๐ (ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘)	กฟภ.  กปน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
			เศรษฐกิจ และต้องมีให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ			<p>ผลการดำเนินการ คณะกรรมการ กปน. มีนโยบายขยายเวลาลดหย่อนค่าติดตั้งประปาใหม่ลง ๑๐% สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด <math>\phi</math> ๑/๒ นิ้ว และ <math>\phi</math> ๓/๔ นิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งประเภทที่פקอาศัยและประเภทธุรกิจ อีกทั้งให้สิทธิผู้มีรายได้น้อยในการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาภายใน ๑ ปี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กปน. กำหนด เพื่อเพิ่มโอกาสอย่างเท่าเทียมกันสำหรับการใช้น้ำทุกประเภท</p> <p>๓.๔.๓ กปน. มอบความสุขให้ประชาชนด้วยการลดขั้นตอนงานบริการให้กระชับ ลดระยะเวลาในการดำเนินการให้น้อยลง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p> <p>ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงการขอติดตั้งประปาใหม่ประเภทที่פקอาศัย กรณีมีท่อเมนผ่านใช้ระยะเวลาติดตั้งเพียง ๑ วันทำการ หลังจากรับชำระเงิน (จากเดิม ๓ วัน) การรับชำระค่าน้ำที่สำนักงานประปาสาขา ภายใน ๓ นาทีต่อรายการ และการซ่อมท่อประปาแตกรั่ว ภายใน ๒๔</p>	-	กปน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ชั่วโมง หลังรับแจ้ง</p> <p>๓.๔.๔ ปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โครงการ “เมืองสวย น้ำใส” ผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>๓.๔.๕ โครงการเร่งรัดวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทั่วประเทศ ๗๔ จังหวัด ๒๓๓ สาขา ประกอบด้วย</p> <p>๑) โครงการปรับปรุงเส้นท่อ จำนวน ๔ โครงการ</p> <p>๒) โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ จำนวน ๑๐ โครงการ</p> <p>๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการ</p> <p>๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย จำนวน ๓๓ โครงการ</p> <p>๕) โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน จำนวน ๔ โครงการ (๑๙๒.๗๓๗๕)</p> <p>ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	-	กปน.
							-	กปภ.
							๑.๒๑๘๘	
							-	
							๓๓๕.๔๗๗๐	
							๕.๓๔๖๕	





แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๔ ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ

เป้าหมาย : ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มขึ้น

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๔.	การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ ๔.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผลการดำเนินการ ปรับปรุงรายการใช้งานในระบบโปรแกรมการลงทะเบียนและสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอ กอ.นตผ. - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค. - ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘) - จัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่คู่มือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๕๘	๘๖.๗๓๕๐  ๕,๙๑๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐	พช.   พช.
			แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทิศทางการพัฒนา - การเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น			๔.๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน ผลการดำเนินการ	๗,๖๐๐,๐๐๐	

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคมวัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพพัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลายเทคโนโลยี</p>			<p>จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับถูกต้อง (Smart Saving Group:SSG) จังหวัดละ ๑ แห่ง รวม ๗๖ แห่ง</p> <p><b>๔.๑.๓ โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้</b> ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และให้ประชาชนซื้อสินค้าราคาถูก ลดรายจ่ายของครัวเรือน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดตลาดนัดชุมชน รวม ๒,๑๐๒ แห่ง</li> <li>มีผู้ร่วมจำหน่ายสินค้า รวม ๘๓,๒๒๔ ราย</li> <li>ยอดจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ จำนวน ๒๓๓,๓๑๒,๐๐๔ บาท</li> <li>ยอดจำหน่ายสินค้าสะสม ๗๗๒,๒๓๐,๕๗๔ บาท</li> <li>กิจกรรมเสริมในตลาดนัดชุมชน ๔๒๘ แห่ง</li> </ol> <p><b>๔.๑.๔ โครงการส่งเสริมการกระจาย/จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์</b></p>	๐.๑๕๐๐	<p>พช</p> <p>อต.</p>



ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
		ปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดน ทั้งมิติการค้าและการลงทุน				ผ่อนปรนการค้าช่องทางสายตะกู จากเดิม เปิดวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เป็นระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ๒) ตรวจพื้นที่ชายแดน ไทย - กัมพูชา ในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗		
						๔.๒.๒ การกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๓) (Visa on arrival) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอนุญาตเพื่อให้คนชาติของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวน ๑๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน นรม. และ รรมมท. ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๓) (Visa on arrival) ประกาศลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗	-	สป.
						๔.๒.๓ การพิจารณาพื้นที่งาน	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						ก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองชู และอาคารด่านชายแดน ผลการดำเนินงาน สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน(Public Hearing)		
						<p>สำหรับศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองชู-ทันพยูไฮย์ด และอาคารชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗</p> <p>๔.๒.๔ การสนับสนุนยุทธศาสตร์/ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ สมาชิกอาเซียน ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์/ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนขอจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน</p>	-	สป.
						๔.๒.๕ สนับสนุนความร่วมมือของ		สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
		นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๖ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ				<p>ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)</p> <p>ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์/ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียนและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)</p> <p><b>๔.๒.๖ การสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว</b></p> <p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘ ณ เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา</p> <p><b>๔.๒.๗ โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๑ แห่ง</b></p> <p>๑) ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการทำเทียบเรือเกาะเต่าและพัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ.เกาะพะงัน</p>	๑๔๔.๓๕๓๐	ยผ.
							๔๓๕.๖๘๔๔ (๒๕.๗๘๔๐)	ยผ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
		นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ข้อ ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน				<p>จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ๒) พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ ๑ จ.สุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๓) พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา</p> <p><b>๔.๒.๘ โครงการพัฒนาเมืองชายแดน</b> ๑) พัฒนาตามผังชุมชน อบต. บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒) ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต. บ้านเก่า ตำบลพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ๓) พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า ตำบลพุน้ำร้อน อ.เมือง</p>	๓๔.๑๖๐๘	ยผ.





ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						ผลการดำเนินงาน ๑) คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ด้านการค้าชายแดน/จัดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘		
	๔.๓ บูรณาการและบริหารจัดการครัวเรือนยากจน	นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ				เพื่อพิจารณาประเด็น การขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ และการยกระดับจุดผ่อนปรน ๒) กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) จัดประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อหารือแนวทางดำเนินการตามข้อสั่งการฯ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘ ๓) สมช.เชิญผู้แทน มท. (ตท.สป. และปค.) เพื่อประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาคอขวดสองสัญชาติ และการบริหารจัดการชายแดนให้เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาจชต. วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘  <b>๔.๓.๑</b> โครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง จปฐ. และ กชช. ๒ค ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้	๔๒.๐๐๐๐	พช.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>๑. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๘</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๘ ผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง เริ่มจัดเก็บข้อมูลในระดับครัวเรือน</p> <p><b>๔.๓.๒ โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ</b> <b>ผลการดำเนินงาน</b> กระบวนการที่ ๒ จัดทำเข็มทิศชีวิตจัดทำ/ทบทวนแผนชีวิต หรือแผนพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยทีมปฏิบัติการตำบลร่วมกับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย (อย่างน้อย ๑ ครั้ง ใน ๑๐,๒๕๘ หมู่บ้าน) กระบวนการที่ ๓ บริหารจัดการชีวิตดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะยกระดับความรู้ในการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่อง</p>		พช.
						<p><b>๔.๓.๓. โครงการจัดอบรมวิชาชีพช่าง</b> <b>ประปาให้แก่ประชาชนผู้สนใจ</b> <b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการจัดอบรม</p>		กปน

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของทุนทรัพยากร ฯ ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ				<p>ให้ความรู้เรื่องประปาแก่ประชาชน รุ่นที่ ๓ ซึ่งทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพอิสระ โดยอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดการอบรม</p> <p><b>๔.๔.๑ โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๙.๗ ล้านแปลง</b> <b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินได้ ๔,๘๙๙,๖๒๘ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปติดตั้งโปรแกรมภูมิสารสนเทศฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ</li> <li>- อยู่ระหว่างประสานงานกรมแผนที่ทหารในการจ้างบินภาพถ่าย</li> <li>- การนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลแผนที่รู้แปลงที่ดิน อยู่ระหว่าง คณะกรรมการแก้ไข TOR</li> <li>- การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR</li> </ul>	๑,๔๗๘.๖๓๖๙ (๑.๖๗๗๔)	ทต.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>๔.๔.๒ โครงการภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ อปท. เพื่อดำเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจำ ตามภารกิจที่ อปท. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และตามภารกิจถ่ายโอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)</li> <li>- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)</li> <li>- เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสรรงบประมาณ</li> </ul> <p>๔.๔.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ</li> </ul> <p>๔.๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>		<p>สถ.</p> <p>สป.</p> <p>สป.</p>

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรี๊นท์พาเลซ มหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงบูรณาการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๖ คน ประกอบด้วย จนท.ของสำนักงานจังหวัดผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการจัดทำแผนฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด		

แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๕ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

เป้าหมาย : สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๕.	การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ๕.๑ ดำเนินการจัดระเบียบสังคม	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ				๕.๑.๑ โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง (นโยบายลดอาชญากรรม สร้างสุขให้สังคม) ผลการดำเนินงาน ได้มีการออกตรวจประเภทสถานบริการ จำนวน ๔๘๑ แห่ง และได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคมดังนี้ - ลานกีฬา จำนวน ๘๐๙ แห่ง - ลานดนตรีและศิลปะ จำนวน ๑๑๖ แห่ง - กิจกรรมทางด้านศาสนา จำนวน ๒,๒๖๕ แห่ง - กิจกรรมอื่นๆ จำนวน ๒๙๗ แห่ง	-	ปค.
		นโยบายที่ ๖ การเพิ่ม				๕.๑.๒ โครงการรักษาความปลอดภัย	-	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
		ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๖ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว				<p>ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผลการดำเนินงาน จัดทำแผนยุทธการ สั่งใช้กำลังพลปฏิบัติการรักษา ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ เป้าหมาย ๑๔ จังหวัด และอยู่ใน ระหว่างการกำหนดมาตรการเพิ่มและ ขยายจังหวัดเป้าหมายในระยะต่อไป</p> <p>๕.๒.๑ โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินงาน ได้จ่ายค่าใช้จ่ายใน การบริหารจัดการ และการจัดประชุม มอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ แล้ว ๑.๐๕๓๖ ล้านบาท</p>	๑๙.๗๖๐๐	สป.
	๕.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ข้อ ๒.๑ ปัญหายาเสพติด				<p>๕.๒.๒ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑) จัดประชุมศูนย์อำนวยการ ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอปส. มท.) ทุกวันจันทร์</p> <p>๒) ประชุมคณะกรรมการ</p>	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน</p> <p>๕.๒.๓ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด)</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>๑) โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในการทำงาน ปี ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จำแนก หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ๘๑,๙๐๙ ม./ช. แบ่งเป็น ๔ ระดับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหา ๔๘,๗๔๑ ม./ช.</li> <li>- มีปัญหาน้อย ๑๗,๙๔๔ ม./ช.</li> <li>- มีปัญหาปานกลาง ๗,๕๑๘ ม./ช.</li> <li>- มีปัญหามาก ๗,๙๗๖ ม./ช.</li> </ul> <p>สั่งการให้อำเภอ/จังหวัด ดำเนินการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ๒ ครั้ง/ปี และในครั้งที่ ๒ รอบเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๕๗ ทำการประเมินแล้ว จำนวน ๘๐,๘๐๙ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๖</p>	๒๔.๔๘๗๑	ปค.



ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>๒) โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนการบำบัดฟื้นฟูโดยเน้นสมัครใจบำบัดและประสานให้ทุกอำเภอเร่งรัดค้นหาผู้เสพยาเสพติด และ ชักชวนเข้าสู่กระบวนการบำบัดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองมีผลการดำเนินงาน ๑๕,๙๑๔ ราย จากเป้าหมายดำเนินงาน ๑๕,๓๖๐ ราย</p> <p>๓) โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาด้านภัยยาเสพติดให้จังหวัดจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมสำรวจข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาหรือเยาวชนที่เข้าเรียนในระบบ กศน. คัดกรองเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฯ จังหวัดละ ๑๐๐ คน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา อายุ ๑๓-๒๐ ปี โดยได้ดำเนินงานแล้วจำนวน ๗,๖๑๘ ราย</p>	๑๐๓.๓๗๐๐	ปค.
							๑๗.๘๘๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						ตามเป้าหมายที่กำหนด		
						<p><b>๕.๒.๔</b> โครงการ "๑ จังหวัด ๑ อำเภอ นำร่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ" ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	-	ปค.
						<p><b>๕.๒.๕</b> โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผลการดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เป้าหมายจำนวน ๑,๕๒๐ แห่ง แห่งละ ๑ คน ดำเนินการในระดับจังหวัด เป้าหมาย จังหวัดละ ๑ รุ่น ๑ วัน</p>	๒,๖๓๔,๐๐๐	พช.
						<p><b>๕.๒.๖</b> โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่น ภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณสำหรับพัฒนาและแก้ไขปัญหให้กับประชาชนในกรณีเร่งด่วน</p>	๑๐.๑๘๔๘	สธ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>และจำเป็น</p> <p>๑) กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู และฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด ผลการดำเนินการ จัดสรรให้ อปท. แล้ว จำนวน ๔๙๗ แห่ง เป็นเงิน ๓๐,๒๖๙,๕๐๐ บาท</p> <p>๒) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผลการดำเนินการ ได้จัดสรรให้แก่ อปท. แล้ว จำนวน ๕๐๐ แห่ง เป็นเงินจำนวน ๔๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๓) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างลานกีฬา ผลการดำเนินการ จัดสรรให้แก่ อปท. แล้ว จำนวน ๓๘๙ แห่งเป็นเงินจำนวน ๗๔๗.๘๘๒๕ ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณอนุมัติรูปแบบรายการ จำนวน ๒๗๖.๕๘๒๕ ล้านบาท</p>	<p>๕๕๒.๕๐๐๐</p> <p>๔๕๐.๐๐๐๐</p> <p>๗๕๐.๐๐๐๐</p>	
	๕.๓ สนับสนุนการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาระงงานต่างต่างด้าวและการค้ามนุษย์	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ข้อ ๒.๑ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว				๕.๓.๑ โครงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) ในรูปแบบศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>Stop Service) ผลการดำเนินงาน จัดทำบัตรประจำตัวให้กับแรงงานต่างด้าวกรณีชั่วคราว หรือสูญหายโดยจัดทำบัตร ณ ศูนย์บริการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดและสาขากรุงเทพฯจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได้มีการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับแรงงานต่างด้าวกรณีชั่วคราว หรือสูญหาย จำนวน ๑๑๔ ใบ โดยมียอดรวมตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ -๓๐ มกราคม ๒๕๕๘จำนวน ๔๙๗บัตร</p> <p>๕.๓.๒ โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป้าหมาย ๓๓ จังหวัด(ได้แก่ ๒๓ จังหวัดที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยกำหนดให้แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เป็นการ และ ๑๐ จังหวัดพื้นที่เสี่ยงปัญหาการค้ามนุษย์)ผู้เข้าสัมมนา</p>	๑๔๑.๔๗๐๐ (๑๑.๐๐๐๐)	ปค.
							๖.๐๐๐๐ (๒.๖๕๐๐)	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	๕.๔ บูรณาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ				ประกอบด้วย นายอำเภอ ป้องกันจังหวัด ปลัดอำเภอ นายกษัตริย์/ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ๕.๔.๑ โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการขอ	๑,๙๓๔,๐๐๐	ปค.
		และสิทธิของบุคคล				อนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงิน ๑. อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมทบทวนตามแผนของจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ สงขลา (๔ อำเภอ) ที่ได้จัดทำไว้ ๒. พื้นที่ ๓จชต. และ ๔ อำเภอของ จ.สงขลา ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นปัญหาอุปสรรคของการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลา เลื่อนการฝึกอบรมตามความจำเป็น และความเหมาะสมกับสถานการณ์  ๕.๔.๒ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอใน	๕๖,๐๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ ศปก.อ. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปตั้งจ่ายทุกอำเภอเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>๕.๔.๓ ส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าสู่โครงการ โดยจะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ในช่วงเปิดภาคการศึกษาเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>๕.๔.๔ โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายจังหวัด ผลการดำเนินงาน ๑. ได้จัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเฝ้า</p>	๓.๘๐	ปค.
							๖.๔๙๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ระวังอาชญากรรม และความมั่นคงทั่วไป ในระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ จ. ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม ๑๘๑ คน</p> <p>๒. นำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเข้าสู่ ขบวนการรณรงค์ข่าวกรอง เพื่อสรุป รวบรวมรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป</p> <p><b>๕.๔.๕ โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b> ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรและจัดทำแผนดำเนินงาน</p> <p><b>๕.๔.๖ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันตนเองในระดับหมู่บ้าน</b> ผลการดำเนินงาน</p> <p><b>๑. จังหวัดนราธิวาส</b> - เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ ชรบ.ได้รักษาความปลอดภัย โรงเรียน ครูเส้นทางไป-กลับ อำเภอระแงะ</p> <p><b>๒. จังหวัดยะลา</b> ๑) วันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ อำเภอแม่ลาน ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุของหน่วย</p>	๕.๓๖๐๐	ปค.
							๔๗๒.๕๖๐๐ (๒๓๖.๒๘๐๐)	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>กำลังภาคประชาชน (ชรบ.) ตามยุทธศาสตร์ “ทุ่งยางแดงโมเดล”</p> <p>๒) วันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ ชรบ. รักษาความปลอดภัย โรงเรียน และชุมชน</p> <p>๓) วันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ อำเภอทุ่งยางแดง จัดชุด ชรบ. สนธิกำลัง กับชุดคุ้มครองตำบล รักษาความปลอดภัย ครู นักเรียน ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล และจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของ ๔ ตำบล ๒๒ หมู่บ้าน ดำเนินการรักษาความปลอดภัยครู บริเวณจุดเสี่ยงในเส้นทางเดินทาง</p> <p><b>๕.๔.๗</b> ซ่อมเครื่องจักรกลที่เสียหายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี)</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างทำรายละเอียดสถานภาพของโครงการ ค่าซ่อมเครื่องจักรกลฯ เสนอให้ กอ.รมน. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗</p> <p><b>๕.๔.๘</b> สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อรักษาความ</p>	๓๓.๓๐๐๐	ปภ.
							๑,๐๓๙.๐๐๐๐	ปภ.



ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ได้เสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ปภ. คือ การจัดหาเครื่องมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่</p> <p>๑) การจัดการรถยนต์ดับเพลิง กู้ภัยแบบกระเช้าบันได ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร จำนวน ๘ คัน โดยให้ปรับเกลี่ยรถยนต์ประจำการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ ๑ คัน รวม ๓ คัน ก่อนเป็นอันดับแรก</p> <p>๒) การซ่อมแซมรถกวาดตะปูเรือใบ ให้สำรวจความต้องการใช้งาน เพื่อส่งให้ กอ.รมน. ภาค ๔ ผลักดันโครงการต่อไป</p> <p>๕.๔.๙ โครงการเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี</p> <p>เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๐๐๐ แปลง</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงบประมาณ ได้พิจารณางบประมาณแล้ว อยู่ระหว่าง</p>	-	ทต.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>สป.มท. ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ GFMS พร้อมทั้งแจ้งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการปลดล็อกและตัดโอนเปลี่ยนรหัสอนุมัติให้กรมที่ดินเบิกจ่ายแทน</p> <p><b>๕.๔.๑๐</b> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนในระดับตำบล เพื่อเป็นพลังสร้างสันติสุขและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง (โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและโครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว)</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว ๑ รุ่น ๑๒๐ คน ณ จังหวัดปัตตานี</p> <p><b>๕.๔.๑๑</b> โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับท้องถิ่น ภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับอปท.</p> <p>- เงินอุดหนุนสำหรับชดเชย</p>	๒๖.๙๓๓๐	พช.
							๑,๑๒๒.๘๔๔๔	สศ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	๕.๕ ดำเนินการด้านสัญชาติ และกำหนดสถานะบุคคล	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ				<p>รายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑,๐๑๓.๐๓๒๘ ล้านบาท)</p> <p>- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑๐๙.๘๑๑๖ ล้านบาท)</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>๑) จัดสรรให้แก่ อปท. แล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๓.๐๓๒๘ ล้านบาท</p> <p>๒) จัดสรรให้แก่ อปท. แล้วเป็นเงินจำนวน ๕๔.๙๐๕๘ ล้านบาท</p> <p><b>๕.๔.๑๒ โครงการฝึกอบรมทบทวนครู.ในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของ จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่โครงการ อส.ชรบ. ดำเนินการฝึกทบทวนโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๗๓ หมู่บ้าน ณ จังหวัดนราธิวาส</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ นายอำเภอระแงะ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีของ ชรบ.</p>	๑.๕๙๐๐ (๐.๘๗๐๐)	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
		ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล				ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยฯ  ๕.๕.๑ โครงการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล <u>ผลการดำเนินงาน</u> อปค. มอบหมายให้รวมงานตาม พ.ร.บ.สัญชาติฯ จาก สน.มน. และ สน.บพ. มารวมไว้ด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยให้ สน.บพ. เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน	๒๗.๐๙๐๘	ปค.
						๕.๕.๒ โครงการสำรวจและปรับปรุงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลไม่มีสัญชาติไทย <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ จำนวน ๑๑๖ ราย ๒) ลงรายการบุคคลตามระเบียบฯ ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕ ราย	๕.๑๙๐๐	ปค.
						๕.๕.๓ โครงการกำหนดสถานะบุคคล	-	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๗</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์และนักเรียนโรงเรียนโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนทั่วไปในสังกัด สพฐ. รวมทั้งผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา</p> <p><b>๕.๕.๔</b> โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> มีผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร มีผู้เข้าร่วมโครงการ <b>๑๕๖</b> ราย</p> <p><b>๕.๕.๕</b> โครงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ ๕)</p>	๑๐.๐๐๐๐	ปค.
							๓.๑๖๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>ผลการดำเนินงาน การคืนสัญชาติไทยให้แก่คนซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งกรมการปกครองได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้มีเป้าหมายรวมทั้งหมด ๑๘,๐๗๕ คน</p> <p>๑. ยื่นคำขอ (สะสม) จำนวน ๖,๑๙๓ ราย</p> <p>๒. อยู่ระหว่างดำเนินงานของ</p>		
	๕.๖ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน	<p>นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ</p> <p>ข้อ ๒.๑ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>				<p>กรม จำนวน ๑,๐๒๘ ราย</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองแล้ว จำนวน ๒,๒๔๕ ราย (คณะกรรมการไม่ให้การรับรองจำนวน ๖๖๙ ราย และจำหน่ายออกจากการดำเนินการ จำนวน ๑๙๒ ราย เนื่องจากเสียชีวิตแล้วจำนวน ๒๖ ราย และได้สัญชาติไทยแล้ว จำนวน ๑๖๖ ราย</p> <p>๔. สำนักทะเบียนกลางได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร ให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดจำนวน ๖๗๒ ราย</p>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	๕.๗ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร	นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ				๕.๖.๑ โครงการสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ผลการดำเนินงาน ได้ลงนามเห็นชอบในหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค  ๕.๗.๑ งานพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน <u>ผลการดำเนินการ</u> ๑) เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๒) เตรียมการจัดงานวันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๓) การเตรียมการเพื่อจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน	๒๘.๖๐๐๐  -	ปค.  ปภ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน ๔) จัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี ๒๕๕๗ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗		



แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๖ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการทำงานอย่างบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล เอื้อต่อการปฏิรูปประเทศ

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๖.	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖.๑ บริการประชาชนเชิงรุก	นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ข้อ ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ				๖.๑.๑ โครงการอำเภอ..ยิ้ม หน้าต่างเดียว (Single Window) ผลการดำเนินงาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการระบบ e-Service ให้มีประสิทธิภาพ โดยโอนย้ายฐานข้อมูลในระบบการให้บริการของศูนย์บริการร่วมอำเภอ..ยิ้มหน้าต่างเดียว มาไว้ที่ระบบ e-DOPA License ได้มอบหมายให้สำนักการสอบสวนและนิติการรับผิดชอบระบบงาน	-	ปค.
						๖.๑.๒ โครงการเสริมสร้างกระบวนการทัศน์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการให้บริการเชิงบูรณาการ ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปค. ให้ความเห็นชอบโครงการฯแล้ว	๑.๒๐๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>๖.๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการขอโอนเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณกับสำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง</p> <p>๖.๑.๔ โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ จัดฝึกอบรมผู้แทนสำนักทะเบียนจังหวัด จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทอง จำนวน ๖๑ คน การอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้านฯ จำนวน ๕๗,๙๕๕ คน รวม ๔๔ จังหวัด</p> <p>๖.๑.๕ การให้บริการประชาชน ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ</p>	๗๑.๑๑๑๒	ปค.
							๑.๕๕๐๐	ปค.
							๓,๙๕๕.๙๙๓๘ (๑,๒๒๓.๐๒๐๓)	ทต.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ		
				วันที่	สาระสำคัญ					
๖.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภายใต้แผนมหาดไทยใสสะอาด	นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ					เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๖.๓ ล้านราย <u>ผลการดำเนินการ</u> - ให้บริการประชาชนด้านทะเบียน และรังวัดที่ดิน จำนวน ๑๖๙,๒๓๙ ราย - จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จำนวน ๑,๘๗๙.๗๙ ล้านบาท	๔.๗๙๐๐	ปค.		
						๖.๒.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ <u>ผลการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินงานโครงการโดยแผนดำเนินงานงานไตรมาสที่ ๒			๐.๘๑๐๐	ปค.
						๖.๒.๒ โครงการตรวจสอบการทุจริตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนประจำปี ๒๕๕๘ <u>ผลการดำเนินงาน</u> รับเรื่องเพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวน ๓ เรื่อง สามารถดำเนินการตอบสนองได้ครบถ้วน				
		๖.๒.๓ โครงการติดตามและแก้ไข								

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร ผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนเข้าตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘</p> <p>๑. เร่งรัดเรื่อง จำนวน - เรื่อง</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๙ คน</p> <p>๖.๒.๓ โครงการตรวจราชการกรมการปกครอง</p> <p>ผลการดำเนินงาน ๑. ตรวจติดตามและกำชับนายอำเภอดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดย การป้องกันและปราบปรามตามโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด พื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)</li> <li>- โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ</li> <li>- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</li> </ul> <p>โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด</p> <p>โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ</p>	๑๒.๐๐๐๐ (๐.๙๙๘๒)	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ติด (โรงเรียนวิวิฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)</p> <p>- โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาด้านภัยยาเสพติด</p> <p>๒. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กำชับให้อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) และกำชับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ ให้มีความสำคัญในการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนและเร่งดำเนินการแก้ไขโดยใช้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลเป็นชุดทำงานในเบื้องต้น</p> <p>๓. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้เน้นย้ำให้จังหวัดและอำเภอให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการ</p>		
						<p>ดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของกรมการปกครอง และเป็นกำลังหลัก</p>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และกำชับให้มีการอบรมเพิ่มความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในทุกจังหวัด</p> <p><b>๖.๒.๔</b> โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ผลการดำเนินงาน หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ๕ มิติ และจัดทำโครงการนวัตกรรมมิติที่ ๑ หน่วยงานละ ๑ โครงการ</p> <p><b>๖.๒.๕</b> การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ - แผนมหาดไทยใสสะอาด พ.ศ. ๒๕๕๗ ของการไฟฟ้านครหลวง</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. แผนพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น</p> <p>๒. แผนรณรงค์ สื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายในและภายนอกองค์กร</p>	๐.๖๗๘๘	พช.
							-	กฟน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>๓. แผนจัดอบรม ให้ความรู้ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงาน</p> <p>๔. แผนการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๕. แผนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๖.๒.๖ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ</p>		กปน.
						<p>ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลการดำเนินการ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้รับคัดเลือกให้เป็น “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร จาก สำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัว และได้สร้างประโยชน์ตอบแทนคืนแก่ องค์กร สังคม ส่วนรวม และประเทศชาติใน</p>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	๖.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ					<p>รูปแบบต่างๆ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีวินัย มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป ซึ่งผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณนี้ จะเป็นต้นแบบสำหรับผู้ที่จักก้าวมาช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลำดับต่อไป</p> <p><b>๖.๓.๑ โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)</b>  <u>ผลการดำเนินงาน</u> ประชาชนได้ยื่นคำขอมีบัตร ณ สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนกลาง ๑,๐๗๙ แห่ง แบ่งเป็น</p> <p>๑. การทำบัตรในประเทศ จำนวน ๓,๓๐๘,๕๕๑ บัตร</p> <p>๒ . ก า ร ใ ห้ บั ต ร ใน ต่างประเทศ จำนวน ๕,๗๑๗ บัตร</p> <p>รวม ๓,๓๑๔,๒๕๙ บัตร</p> <p><b>๖.๓.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนระบบ e - DOPA License</b>  <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างการทำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	๓๒๐.๐๗	ปค.
							๗๗.๐๐๐๐	ปค.



ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ตามระเบียบฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๖.๓.๓ โครงการแปลงไมโครฟิล์มเอกสารด้านการทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files)</p> <p>ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการแปลงเอกสารด้านการทะเบียนซึ่งมีอยู่ประมาณ ๕๐๐ ล้านรายการ ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานสามารถบริการประชาชนเรื่องการสืบค้นอ้างอิงเอกสารด้านทะเบียนได้ทั่วประเทศ และเป็นการป้องกันเอกสารด้านการทะเบียนสูญหายเสื่อมสภาพ หรือถูกทำลาย</p> <p>๖.๓.๔ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา</p>	<p>๙.๗๐๐๐</p> <p>๒๘.๐๙๖๐</p>	<p>ปค.</p> <p>พช.</p>

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ชุมชน*** ผลการดำเนินการ การดำเนินงานเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมแล้ว</p> <p>๖.๓.๕ โครงการจัดการประชุมวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ผลการดำเนินงาน ให้บริการประชุมวิดิทัศน์ทางไกลตามคำร้องขอ ๓ ครั้ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗</li> <li>- ศปท.มท. จัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗</li> <li>- ปปช. ถ่ายทอดการต่อต้านการทุจริตกับทุกจังหวัด วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗</li> </ul> <p>นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญอื่นๆ ดังนี้</p> <p>๑) ให้บริการระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ โดยนำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารฯ เพื่อถวายเป็นความปลอดภัย</p>	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<p>ด้านสื่อสาร แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ</p> <p>๒) ตรวจสอบเว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พบเว็บไซต์หมิ่น จำนวน ๘ เว็บไซต์ และส่งต่อให้ศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๓) จัดทำระบบ “หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพา ยาเสพติด” ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกให้คำสัญญากับแม่ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย</p>		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						<a href="http://www.moi.go.th">www.moi.go.th</a> โดย ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าทำสัญญา จำนวน ๔๓,๘๕๕ คน		