

แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๑ ด้านการที่ดินและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

เป้าหมาย : ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๑	การที่ดินและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ๑.๑ น้อมนำหลักการทรงงาน/แนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติบูชา	นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ข้อ ๒. การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ ๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ	-	-	๑.๑.๑ ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามพระราชดำริ <u>ผลการดำเนินการ</u> ๑) จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) จัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดจังหวัดพื้นที่เป้าหมายปี ๕๔-๕๖ จัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ และโครงการเร่งด่วนเสนอ มท. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๓) จัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม	๙.๕๐๐๐	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						พอเพียง ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๘๒,๗๕๘,๖๖๐ บาท ๑.๑.๔ โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีการบริหารงานและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <u>ผลการดำเนินการ</u> โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ อปท. ๑.๑.๕ โครงการรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>ผลการดำเนินการ</u> มี อปท.จัดทำข้อมูลที่มีกิจกรรมโดดเด่นมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม แจ้งรายงานผลการดำเนินงานเข้ามา จำนวน ๔๕ แห่ง ๑.๑.๖ โครงการการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ กรมการปกครอง	๐.๙๓๖๗	สถ.
							-	สถ.
							๕.๐๐๐๐ (๐.๑๑๓๘)	ปก.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						<u>ผลการดำเนินงาน</u> ได้จัดสรรงบประมาณให้อำเภอบ่อเกลือและอำเภอนครชัยศรีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ โดยมอบให้อำเภอร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และภาคประชาชนประสานผู้ที่ได้รับมอบหมายบริหารงานศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จัดทำโครงการฯ ๑.๑.๗ โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ (ภาคใต้) (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) <u>ผลการดำเนินงาน</u> จัดสรรงบประมาณให้อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนติดตามการดำเนินงานจัดทำโครงการฯของอำเภอ โดยกำหนดให้อำเภอร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และภาคประชาชน จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน	๕.๐๐๐๐ (๐.๐๓๙๖)	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						งบประมาณจาก ปค.		
						๑.๑.๘ โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการดำเนินงาน ได้มีการแจกจ่ายหนังสือคู่มือฯ ไปยังที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับใช้เป็นแนวทางดำเนินกิจกรรมขยายผลโครงการฯ ในพื้นที่แล้ว ๑.๑.๙ การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๘๗๘ อำเภอ) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับอำเภอ พร้อมทั้งเตรียมการแจ้งให้ทุกอำเภอพิจารณาดำเนินกิจกรรมตามแนวทางในหนังสือคู่มือฯ	๐.๘๔๔๐ (๐.๘๔๔๐)	ปค.
							-	ปค.
	๑.๒ ปลุกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้มีความเข้าใจและ	นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบัน	แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่	-	-	๑.๒.๑ โครงการรักษาราชภูมร รักรัษแผ่นดิน สืบสานแนวพระราชดำริ	๔๐.๐๐๐๐	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ	พระมหากษัตริย์	๑๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม - แนวทางการพัฒนา ข้อ ๕.๔ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีระบบการตรวจสอบ และการรับผิดชอบต่อที่รึดกุม			เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำเนินการ ขณะนี้ มท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ ว ๓๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งรายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินโครงการ กรอบระยะเวลาดำเนินงานและแบบคำขอรับการจัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดพิจารณาเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจาก มท. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑.๒.๒ โครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จำนวน ๑๒ รุ่น รวม ๘๗๘ คน<u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ปลัดอำเภอที่	๙.๘๙๐๐ (๘.๑๘๐๐)	ปค.
						รับผิดชอบตามนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบัน ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอละ ๑ คน โดยรุ่นที่ ๙-๑๒ อบรมวันที่ ๒๔ - ๒๘ พ.ย. ๕๗ จำนวน ๒๙๕ คน		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
			- ข้อ ๕.๔.๑ สร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้วางใจและเกื้อกูลกันในสังคม โดยการเสริมสร้างทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ของคนในสังคมปลูกฝังกระบวนการคิดในการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ยอมรับข้อจำกัดความแตกต่างของอัตลักษณ์ในพื้นที่และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรื้อฟื้นค่านิยมที่ดีและสร้างค่านิยมใหม่ที่เป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของความไว้วางใจ เกิดความร่วมมือ แบ่งปันและเอื้ออาทรกันในสังคม			๑.๒.๓ โครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑.๒.๔ คณะผู้บริหารกรมที่ดินร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ <u>ผลการดำเนินการ</u> เสร็จแล้ว ๑.๒.๕ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนและสังคม (สานสายใยร้อยใจชุมชน) <u>ผลการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ - การไฟฟ้านครหลวง มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการชุมชนด้านไฟฟ้าและกิจกรรมสนทนาการ พร้อมกัน ๑๘ กปน. (พข.) ได้แก่ ๑. กิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘	- - ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ	ทต. ทต. กปน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๒. “จากวันแม่สู่วันพ่อ” ครั้งแรก วันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘ ครั้งที่สอง วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ ๑.๒.๖ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลการดำเนินการ กปน. ได้ดำเนินการประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมตกแต่งอาคารสถานที่ ณ ที่ทำการ สำนักงานของ กปน. ๑.๒.๗ การศึกษาและเรียนรู้การทฤษฎีบทพีทาโกรัส ศิลปวัฒนธรรม ผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ กปน. จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ - นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม “MWA KID’s DAY 2015 FESTIVAL” ณ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน ถนนพระรามที่ ๖ ซึ่ง กปน.	-	กปน.
						๑.๒.๗ การศึกษาและเรียนรู้การทฤษฎีบทพีทาโกรัส ศิลปวัฒนธรรม ผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ กปน. จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ - นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม “MWA KID’s DAY 2015 FESTIVAL” ณ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน ถนนพระรามที่ ๖ ซึ่ง กปน.	-	กปน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก พร้อมมอบของขวัญและเงินขวัญถุง ให้แก่ น้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี		

แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๒ ด้านการสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ

เป้าหมาย : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ร่วมกันปฏิรูปประเทศ

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๒.	การสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ ๒.๑ สร้างความปลอดภัยในชีวิตในหมู่บ้าน/ชุมชน	การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ				๒.๑.๑ โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปลอดภัย <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) อนุมัติโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๘ แล้ว ๒) อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๓๘ จังหวัด ที่ดำเนินงานในไตรมาส ๑-๒ เพราะมีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกรอบระยะเวลา วงเงิน ๑๔.๔๔๐๐ ล้านบาท กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๓๘ จังหวัด ที่ดำเนินงานในไตรมาส ๓-๔ เพราะมีผลการดำเนินงานและการ	๓๕.๑๐๐๐	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า วงเงิน ๑๔.๔๔๐๐ ล้านบาท ๓) ได้แจ้งจังหวัดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และดำเนินงานตามโครงการฯ แล้ว ๒.๑.๒ โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย ส ม า น ฉั น ท์ โด ย ผ่ า น ก ล ไก คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) <u>ผลการดำเนินงาน</u> อำเภอกำหนดหลักสูตรหมู่บ้านปลอดภัยชุมชนแล้ว จำนวน ๕๓๗ อำเภอ มีกม.เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๙๖,๐๔๕ คน เพื่อสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างกตีกาการอยู่ร่วมกันนำไปสู่ความปลอดภัยชุมชน ๒.๑.๓ โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย ส ม า น ฉั น ท์ โด ย ผ่ า น ก ล ไก ระดับ จังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) ชี้แจงทำความเข้าใจในการบริหารราชการแผ่นดินให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑,๑๒๑ ครั้ง รวมจำนวน ๑๔๖,๔๘๙ คน	๒๔๐.๒๗๐๐ เบิกจ่ายแล้ว (๕๙.๗๓๐๐ ล้านบาท) -	ปค. ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๒) การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดองสมานฉันท์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมจำนวน ๑,๐๐๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๘๒,๙๘๔ คน ๓) การแก้ไขความขัดแย้งด้านความคิดทางการเมือง และสังคมในพื้นที่ จำนวน ๒๕๔ เรื่อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๒,๘๕๒ คน ๒.๑.๔ โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	๙.๑๗๐๐	ปค.
						ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการศึกษาอบรม ตามโครงการฯ รุ่นที่ ๙ – ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ ธ.ค. ๕๗ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีจิตสำนึกร่วมของคนในชาติที่จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒.๑.๕ โครงการเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ผลการดำเนินงาน กปน.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยมีฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์	-	กปน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	๒.๒ สร้างความเข้าใจในกติกาบ้านเมือง และพร้อมเข้าสู่แนวทาง/วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	หน้าที่ของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อ สชนช. - การบริหารราชการแผ่นดิน - การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ - การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ				ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธาน โดยนำเยาวชนจาก ๓ จังหวัด ทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ มาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยคัดเลือกเด็กที่มีลักษณะเป็นผู้นำมาอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอิสลามในกทม. โดยจัดไปแล้ว ๒๒ รุ่น สำหรับรุ่นพิเศษ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ๒๔๐ คน ๒.๒.๑ โครงการการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลสำหรับการดำเนินการอบรมเสริมสร้างกระบวนการสันติอาสาศัมครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดดำเนินการ ๒ รุ่นรุ่นละ ๗๖ คน รวม ๑๕๒ คน เพื่อให้อาสาศัมครต้นแบบประชาธิปไตยในหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับแนวคิดและพัฒนาแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใน	๒๑.๐๐๐๐ (๖.๗๖๐๐)	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม ๒.๒.๒ การปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ <u>ผลการดำเนินงาน</u> - กรมที่ดินได้นำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของ คสช. ลงเผยแพร่ในหนังสือที่ดินสัมพันธ์ - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ปก.ให้บุคลากรของหน่วยงาน และสาธารณชนทราบ - โครงการ Young MEA สร้างเครือข่ายและปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนและครอบครัวด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑) รายการโทรทัศน์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “ในหลวงในดวงใจ MEA DEE MISSION” ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗.๔๕ - ๑๗.๕๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ โดยการออกอากาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ วันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นการนำเสนอ โครงการมอบคอมพิวเตอร์ LED ให้กับกรม	-	ทด. ปก. กพน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						พลาธิการทหารบก ณ สถานตากอากาศบางปู (สะพานสุขตา) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาชนได้รับประโยชน์จากแสงสว่างที่ใช้ในการสัญจรเพิ่มขึ้น ซึ่งหลอด LED ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม - การเผยแพร่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยจัดทำเป็นโปสเตอร์และเผยแพร่ตามสำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานใหญ่ - จัดทำไวนิลค่านิยมไทย ๑๒ ประการตามนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประดับไว้ที่อาคารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	- -	กปน. สป.

แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๓. ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมาย : ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการดูแลแก้ไข ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๓.	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๓.๑ บูรณาการและจัดการปัญหา/เรื่องร้องเรียน	การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลฯ ข้อ ๑๐.๓ เพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด				๓.๑.๑ การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ๑) การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (๑) จัดทำประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบ ให้คำแนะนำและรับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานของจังหวัด โดยเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑.๑) การติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด ตามคำสั่งประกาศและนโยบายของคณะรักษา	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ความสงบแห่งชาติ ดังนี้ - การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ และขับเคลื่อนการบริหารราชการตามแนวทาง คสช. - การ ป้อง กัน และปราบปรามการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันสำคัญของชาติ - การป้องกันการสร้างสถานการณ์และระงับเหตุต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - การระงับเหตุต่อต้านและการชุมนุมทางการเมือง - การระงับยับยั้งการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ - การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - การ ป้อง กัน และปราบปรามการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย - การตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้เกษตรกร - การ ป้อง กัน และปราบปรามยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						- การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป - การปราบปรามอาวูรสงคราม และการเปิดโอกาสให้มีการมอบคืนอาวูรสงครามให้ทางราชการ - การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ - การป้องกันและแก้ไขปัญหาระงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ - การป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพฤติมิชอบ (๑.๒) การติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (๑.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑.๔) การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย - การอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร และเขตป่าสงวนแห่งชาติ (๑.๕) การประเมินผล		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						การปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด (๑.๖) การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง 2P2R (การป้องกันการเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุ การเยียวยาฟื้นฟู) <u>ผลการดำเนินการ</u> ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑) การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จำนวน ๔๘,๗๗๕ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙,๗๙๕ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๑๘,๙๘๐ เรื่อง ๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้บริการจำนวน ๕๓๒,๕๖๔ เรื่อง ๓) งานบริการ – ส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง จำนวน ๒๖,๑๕๙ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕,๐๙๒ เรื่อง ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๑,๐๖๗ เรื่อง ๔) การบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา (๑) การบริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่อง จำนวน ๑๐๘,๙๙๐		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๖๒ เรื่อง ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๐๘,๖๒๘ เรื่อง (๒) ให้คำปรึกษา จำนวน ๓๘,๖๗๑ เรื่อง ๕) รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน (เรื่องการปฏิรูปฯ) จำนวน ๖๗ เรื่อง ๖) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile service) รับเรื่อง จำนวน ๓,๔๒๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๖๖ เรื่อง ดำเนินการแล้วจำนวน ๒,๘๕๖ เรื่อง ๗) การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ รับเรื่อง จำนวน ๓,๓๕๐ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑,๕๕๖ เรื่อง ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑,๗๙๔ เรื่อง ๓.๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ <u>ผลการดำเนินงาน</u> - การร้องทุกข์/ร้องเรียน จำนวน ๓๑๙ เรื่อง - การช่วยเหลือประชาชนผู้	๗๖.๘๙๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ได้รับความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑,๙๓๖ เรื่อง - การไกล่เกลี่ยกรณีเกิดข้อพิพาททางแพ่ง/ทางอาญา จำนวน ๕๗ เรื่อง - การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการจำนวน ๑,๘๘๘ เรื่อง - การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวน ๑๓,๘๗๘ เรื่อง ๓.๑.๓ โครงการติดตามความถูกต้องแม่นยำของช่องทางร้องทุกข์ผ่านระบบสายด่วน ๑๕๖๗ - ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้หลักการ “ประชาชนร้องทุกข์จากเขตปกครองท้องที่จังหวัดใด ต้องตรงเข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั้น” เพื่อให้กระบวนการแก้ไขปัญหารวดเร็วที่สุด มีขั้นตอนน้อยสุด ผลการดำเนินการ ได้ทดสอบระบบโทรศัพท์ทุกเครือข่าย ดังนี้ - จังหวัดเป้าหมายในการ	๐.๑๗๙๐	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ดำเนินงาน จำนวน ๔๖ จังหวัด ๑๓๘ อำเภอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ลงพื้นที่ทดสอบฯ ครบทั้ง ๔๖ จังหวัด ๑๓๘ อำเภอ - สรุปผลการทดสอบพบว่า การเรียกเข้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยังไม่สมบูรณ์ -ขณะนี้ กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) เพื่อ แก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามหลักการ		
	๓.๒ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่	นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล				“ประชาชนร้องทุกข์จากเขตปกครองท้องถิ่นจังหวัดใด ต้องตรงเข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั้น” ๓.๒.๑ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ได้มีหนังสือแจ้งกรอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด/อำเภอโดยกำหนดให้มีการดำเนินงานดังนี้ ๑) การอำนวยความสะดวก	๗๐๒.๔๐๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ราชการอำเภอ ๒) การขับเคลื่อนนโยบาย ๓) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๔) การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน ๓.๒.๒ โครงการบ้านสวย เมืองสุข : น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกษัตริย์ผู้ใหญ่บ้าน ของประเทศไทย (เปลี่ยนชื่อจาก โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑ หมู่บ้าน ๑ ผลงาน ๑ เดือน) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ระยะที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) เป็นระยะเริ่มต้นของการริเริ่มโครงการฯ (Kick off) โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทุกอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดที่ร่วมดำเนินการเกิดความสามัคคีปรองดองได้รับประโยชน์จากการ	-	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		นโยบายด้านที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๔ การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง				ดำเนินโครงการในกิจการสาธารณะประโยชน์ ผลรายงานรวม ๗๖ จังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๒,๑๖๘,๗๖๘ คน ๓.๒.๓ การติดตามผลการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย <u>ผลการดำเนินงาน</u> กำหนดเป้าหมาย ๑๐๐ % ของผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรม ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือ ๑. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามมาตรการ จำนวน ๓,๗๑๐,๑๕๖ ราย ๒. ตรวจสอบและรับรองสิทธิจำนวน ๓,๕๘๐,๔๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐ ของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ๓. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๓,๔๘๙,๒๑๙ ราย เป็นเงิน ๓๘,๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๔ ของผู้ขึ้นทะเบียน ๔. คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินตามมาตรการฯ จำนวน ๙๑,๑๘๒ ราย	-	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						(คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๕) การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย(การช่วยเหลือชาวสวนยาง) ๑.ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรมตามมาตรการเพิ่มรายได้ จำนวนทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ ราย ๒. ผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน ๗๑๗,๕๘๔ ราย ๓. ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน ๗๐๒,๐๗๗ ราย ๗,๐๑๙.๒๑ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๔) ๓.๒.๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชนและไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นใดที่จะสนับสนุนและดำเนินการได้ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						<u>ผลการดำเนินการ</u> ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดแล้ว ๑๔ จังหวัด จำนวน ๖,๑๒๖,๒๔๖.๕๙ ๓.๒.๕ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ ดำเนินการใน ๔๘ จังหวัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง <u>ผลการดำเนินการ</u> เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้จำนวน ๒๘,๒๖๑ แปลง ๓.๒.๖ การจัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน เป้าหมายปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แปลง <u>ผลการดำเนินการ</u> ดำเนินการจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ได้จำนวน ๒,๘๑๑ ระวาง ๓.๒.๗ รังวัดและทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐ แปลง <u>ผลการดำเนินการ</u> ดำเนินการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ได้จำนวน ๓๔๒ แปลง	๔๔๘.๗๑๒๖ (๘๐.๖๘๕๗) ๑๓๐.๖๖๗๘ (๒๐.๙๙๖๑) ๖๙.๖๗๐๖ (๑๔.๗๐๗๓) ๔.๐๗๗๐ (๐.๙๒๓๐)	ทด. ทด. ทด. ทด.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๓.๒.๘ นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐ แปลง ผลการดำเนินการ ได้นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัลเสร็จแล้ว จำนวน ๑๐,๓๘๘ แปลง ๓.๒.๙ จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ ผลการดำเนินการ ได้จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐแล้ว จำนวน ๑,๗๖๐ ไร่ ๓.๒.๑๐ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๕๐๐ แปลง ผลการดำเนินการ ได้จัดที่ดินให้แก่ประชาชน จำนวน ๑,๕๘๐ แปลง ๓.๒.๑๑ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท	๗.๓๓๐๙ (๐.๕๖๐๘) ๑๑๓.๗๐๓๘ (๒๓.๓๘๘๘) ๑๑๖.๑๐๐๕ (๑๖.๔๗๕๗)	ทด. ทด. ทด.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗	- มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในลักษณะโครงการนำร่องเพื่อเป็นรูปแบบของการดำเนินการกำจัดขยะที่รักษาสีสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยให้ใช้ที่ราชพัสดุ จำนวน ๓๗๒ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ในพื้นที่ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๐๐๐ แปลง <u>ผลการดำเนินการ</u> ขณะนี้กรมที่ดินได้พิจารณาอนุมัติโครงการในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองบัวลำภู ๑ ขอนแก่น และอุดรธานี รวม ๑,๓๖๘ แปลง ๓.๒.๑๒ การบริหารจัดการขยะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>ผลการดำเนินงาน</u> โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑) ระยะที่ ๑ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจสถานที่กำจัดขยะแห่งใหม่ และกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ (KickOff) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณปะรำพิธีสถานที่ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะที่รักษาสีสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์	๓๗๕.๐๐๐๐	สธ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					อยู่ในความครอบครองขององค์การสุราสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว และให้ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทยจำนวน ๓๗๕ ล้านบาท	เผ่าจินดา) เป็นประธาน ๒) ผลการขนย้ายขยะและเตรียมพื้นที่บ่อขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ๒.๑ งานการขนย้ายขยะมูลฝอยจำนวนทั้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ ตัน - ขนย้ายขยะได้ทั้งหมด ๗๑,๓๕๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๘ ซึ่งช้ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๒ ๒.๒ งานการเตรียมพื้นที่บ่อขยะมูลฝอย พื้นที่ทั้งหมด ๗๙,๒๐๐ ตร.ม. - งานขุดเปิดดิน พื้นที่ ๓๒๒,๖๑๘ ลบ.ม. ทำได้ ๙๕,๓๐๔ ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๔ - งานปูแผ่น GCL พื้นที่ ๒๑๒,๒๘๕ ตร.ม. ทำได้ ๒๘,๐๓๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๑ -งานปูแผ่น Geotextile พื้นที่ ๑๖๑,๔๐๙ ตร.ม. ทำได้ ๒๗,๒๘๔ ตร.ม.คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๐ -งานถมทรายพื้นที่ ๔๘,๔๒๓ ลบ.ม. ทำได้ ๘,๑๒๐ ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๗ -งานถมดินพื้นที่ ๙๖,๘๔๔ ลบ.ม. ทำได้ ๑๖,๒๔๐ ลบ.ม.		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และคำปรารภในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ สชนช. ด้านผังเมือง				คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๗ ๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๘ จะดำเนินการอนุญาตก่อสร้างโครงการไฟฟ้า และจัดจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าจากขยะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมาณ เดือน พ . ค . ๒๕๕๘ งบประมาณจากการไฟฟ้า ๑๐๑๕.๐๐๐๐ บาท โดยบริษัทพีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการ ๓.๑ ก่อสร้างระบบกำจัดด้วยเทคโนโลยีผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) จำนวน ๓๘๐.๐๐๐๐ บาท แล้วเสร็จในเดือน ต.ค. ๒๕๕๘ ๓.๒ ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีการเผาจำนวน ๖๓๕.๐๐๐๐ บาท เพื่อผลิตไฟฟ้า ขนาด ๓,๘๐๐ กิโลวัตต์ ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๑๘ เดือน ๓.๒.๑๓ งานด้านผังเมือง ๑) ผังเมืองที่จัดทำ - วางและจัดทำผังเมือง	(๔๙๙.๓๑๐๐) ๑๕๔.๔๓๗๗	ยผ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	๓.๓ แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ	นโยบายด้านที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๘ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ำ				รวมจังหวัด จำนวน ๒๘ ผัง <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) ดำเนินงานงวดที่ ๒ (Progress Report ๑) แล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ ผัง ๒) ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓ ผัง ๓.๓.๑ <u>ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ/แหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายุ่งแฉ่งและอุทกภัย</u> ๑) งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ของ ปภ. จำนวน ๑๐๐ แห่ง วงเงิน ๒๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๒๓ โครงการ - ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง ๒๓ โครงการ - โอนจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่พร้อมดำเนินการแล้ว ๕๔ โครงการ แยกเป็น งานจ้างเหมา ๓๓ โครงการ งานทำเอง ๒๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๔ โครงการ ๒) งบกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓๘๙ แห่ง วงเงิน	๑,๒๕๐.๗๐๐๑ -งบประมาณปี ๒๕๕๗ ๒๐๐.๐๐๐๐ -งบ มท. ๑,๐๕๐.๗๐๐๑	ปภ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๑,๐๕๐.๗๐๐๑ ล้านบาท <u>ผลการดำเนินการ</u> - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๘๑ โครงการ - ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง ๑๓๕ โครงการ - โอนจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่พร้อมดำเนินการแล้ว ๑๗๓ โครงการ ๓) งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒๔๙.๙๙๙๙ ล้านบาท - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๕๔ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ - รอการแจ้งผลการทำสัญญาจากหน่วยดำเนินการ ๕๗ โครงการ ๓.๓.๒ การกำจัดผักตบชวา ๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ (ผักตบชวา) จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ ตัน <u>ผลการดำเนินการ</u> กำลังดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด สามารถกำจัดผักตบชวาได้รวม ๑๑๘,๖๐๐ ตัน	๑๓.๙๒๔๘ (๒.๗๘๕๐)	ยผ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบกำจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี <u>ผลการดำเนินการ</u> ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๖๖ จังหวัด ๓.๓.๓ โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม <u>ผลการดำเนินการ</u> งบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ๑) ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ๒) ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง จำนวน ๓๑ โครงการ ๓) โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพร้อมดำเนินการแล้ว ๓๔ โครงการ แยกเป็นจ้างเหมา ๒๒ โครงการ งานทำเอง ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓ โครงการ แล้วเสร็จ ๑ โครงการ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ๑) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ๔๑ โครงการ	๒๐๐.๐๐๐๐	ปภ.
						๒) ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง จำนวน ๑๔ โครงการ		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๓) รอการแจ้งผลการทำสัญญาจากหน่วยดำเนินการ ๔๐ โครงการ ๓.๓.๔ โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ดำเนินการปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศให้ใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล โดยกระทรวงมหาดไทยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดและทุกกระทรวง รวมทั้งองค์กรการกุศล และภาคเอกชน โดยใช้แนวทางของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นกรอบการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายเป็น ๒ ระยะ - ระยะที่ ๑ กลุ่มน้ำเจ้าพระยา กลุ่มน้ำท่าจีน กลุ่มน้ำป่าสัก กลุ่มน้ำบางปะกง	๑,๗๕๕.๒๘๐๙ (๒๓๔.๘๕๗๐)	ปภ.
						- ระยะที่ ๒ กลุ่มน้ำในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ได้แจ้งให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เช่น หน่วยทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา องค์กรการกุศล และภาคเอกชน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	๓.๔ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขภาคพื้นฐาน		แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (๑๐) จัดให้มีสาธารณสุขภาคขั้นพื้นฐาน			กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน ขณะนี้มี ๕๐ จังหวัด ดำเนินการขุดคลองที่ตื้นเขิน กำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ โครงการ ได้ปริมาณผักตบชวา วัชพืช จำนวน ๒๗๔,๘๙๘.๐๔ ตัน และสิ่งปฏิกูลจำนวน ๙๕,๑๗๕ ลบ.ม. ๓.๓.๕ งานระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ (๑,๗๕๕.๒๘๐๙) - ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมจำนวน ๔๔ แห่ง <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒๕ แห่ง - อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณา ๑๓ แห่ง ๓.๓.๖ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ (๕,๔๗๑.๒๗๔๕ ล้านบาท) ๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จำนวน ๔๗๐ แห่ง/๔๕,๔๕๐ เมตร	๑,๐๕๓.๗๓๐๐	กฟภ. กปน. กฟภ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
			อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมีให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ			<u>ผลการดำเนินงาน</u> - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๙๐ แห่ง - รอลงนามในสัญญาแล้ว ๑๓ แห่ง - อยู่ระหว่างสำนังบประมาณพิจารณาความเหมาะสม ๑๒๓ แห่ง - อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน ๑๒ แห่ง ๓.๔.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) <u>ผลการดำเนินการ</u> สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรได้ ๒๐,๐๒๓ ครั้วเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ – ๑๘ ก.พ. ๕๘) ๓.๔.๒ มาตรการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ๑๐% และให้ผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ <u>ผลการดำเนินการ</u> คณะกรรมการ กปน. มีนโยบายขยายเวลาลดหย่อนค่าติดตั้งประปาใหม่ลง ๑๐% สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ϕ ๑/๒ นิ้ว และ ϕ ๓/๔ นิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งประเภทที่พักอาศัยและประเภทธุรกิจ อีกทั้งให้สิทธิผู้มี	๙๗๐.๐๐๐๐ (ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘) -	กปน. กฟภ. กปน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						รายได้น้อยในการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาภายใน ๑ ปี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กปน. กำหนด เพื่อเพิ่มโอกาสอย่างเท่าเทียมกันสำหรับการใช้น้ำทุกประเภท ๓.๔.๓ กปน. มอบความสุขให้ประชาชนด้วยการลดขั้นตอนงานบริการให้กระชับ ลดระยะเวลาในการดำเนินการให้น้อยลง เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว <u>ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงการขอติดตั้งประปาใหม่</u> ประเภทที่พักอาศัย กรณีมีท่อเมนผ่านใช้ระยะเวลาติดตั้งเพียง ๑ วันทำการ หลังจากรับชำระเงิน (จากเดิม ๓ วัน) <u>การรับชำระค่าน้ำที่สำนักงานประปาสาขา</u> ภายใน ๓ นาทีต่อรายการ และ <u>การซ่อมท่อประปาแตกรั่ว</u> ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังรับแจ้ง ๓.๔.๔ ปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โครงการ “เมืองสวย น้ำใส” <u>ผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอนุรักษ์</u>	-	กปน.
							-	

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ๓.๔.๕ โครงการเร่งรัดวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทั่วประเทศ ๗๔ จังหวัด ๒๓๓ สาขา ประกอบด้วย ๑) โครงการปรับปรุงเส้นท่อ จำนวน ๔ โครงการ ๒) โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ จำนวน ๑๐ โครงการ ๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการ ๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย จำนวน ๓๓ โครงการ ๕) โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน จำนวน ๔ โครงการ (๑๙๒.๗๓๗๕) <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ๑.๒๑๘๘ - ๓๓๕.๔๗๗๐ ๕.๓๔๖๕	

แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๔ ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ

เป้าหมาย : ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มขึ้น

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
๔.	การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ ๔.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) <u>ผลการดำเนินการ</u> ๑. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค เตรียมเปิดงาน ณ จังหวัดพัทลุง ๒. การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน ๓. OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการจัดจำหน่าย ๔. การจัดงาน OTOP Midyear ๒๐๑๕ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเปรียบเทียบ ๕. การพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๗๗.๔๒๑๔ ๒๒.๘๘๕๐	พช.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
			แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทิศทางการพัฒนา - การเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคมวัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพพัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย			รวบรวมรายชื่อเยาวชนฯ รวมทั้งติดตามการดำเนินกิจกรรม ณ ศูนย์ฯ ชลบุรี ๖. การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทอดบทรเย็น ครั้งที่ ๑ เพื่อกำหนดแนวทาง และแผนการทอดบทรเย็น ๔.๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน <u>ผลการดำเนินการ</u> จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับถูกต้อง (Smart Saving Group:SSG) จังหวัดละ ๑ แห่ง รวม ๗๖ แห่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวม ๕,๐๐๐ กลุ่ม ๔.๑.๓ โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตรผู้ประกอบการ OTOP ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า สร้างรายได้	๑๑.๘๔๗๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ๙.๕๐๐๐	พช. พช

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
			เทคโนโลยี			เพิ่มขึ้น และให้ประชาชนซื้อสินค้าราคาถูก ลดรายจ่ายของครัวเรือน <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. จัดตลาดนัดชุมชน รวม ๒,๐๖๓ แห่ง ๒. มีผู้ร่วมจำหน่ายสินค้า รวม ๙๘,๖๖๓ ราย ๓. ยอดจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ จำนวน ๒๕๙.๖๒๙๗ ล้านบาท ๔. ยอดจำหน่ายสินค้าสะสม ๙๒๓.๒๙๖๘ บาท ๕. กิจกรรมเสริมในตลาดนัดชุมชน ๔๒๒ แห่ง ๔.๑.๔ โครงการส่งเสริมการกระจาย/จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการภายใต้โครงการคาราวานสินค้า โครงการร้านค้าชุมชนยิ้ม และโครงการข้าวพราวไทย ๔.๑.๕ โครงการตรวจวัดค่าความเค็มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา <u>ผลการดำเนินงาน</u> เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการประปานครหลวง ร่วมกับกรมชลประทาน นำทีม	๐.๑๕๐๐	อต. กปน.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๔.๒.๒ การกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๓) (Visa on arrival) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอนุญาตเพื่อให้คนชาติของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ขอรับการ		
						ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง จำนวน ๑๐ แห่ง <u>ผลการดำเนินงาน</u> นรม. และ รรมว.ท. ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๓) (Visa on arrival) ประกาศลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๔.๒.๓ การพิจารณาพื้นที่งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองชู และอาคารด่านชายแดน <u>ผลการดำเนินงาน</u> สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน(Public Hearing) สำหรับศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองชู-ตันพยูไยด์ และอาคารชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันที่	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗		
						๔.๒.๔ การสนับสนุนยุทธศาสตร์/ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ สมาชิกอาเซียน ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์/ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน ๔.๒.๕ สนับสนุนความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์/ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียนและ	-	สป. สป.
		นโยบายที่ ๖ การเพิ่ม				แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ๔.๒.๖ การสร้างโอกาสทางการค้า		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๖ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ				การลงทุน และการท่องเที่ยว <u>ผลการดำเนินการ</u> ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘ ณ เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๔.๒.๗ <u>โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว</u> จำนวน ๑ แห่ง ๑) ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการทำเทียบเรือเกาะเต่าและพัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ.เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ๒) พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ ๑ จ.สุราษฎร์ธานี <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๓) พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	๑๔๔.๓๕๓๐	ยผ.
							๔๓๕.๖๘๔๔ (๒๕.๗๘๔๐)	ยผ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ข้อ ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดน				๔.๒.๘ โครงการพัฒนาเมืองชายแดน ๑) พัฒนาตามผังชุมชน อบต. บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒) ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต. บ้านเก่า ด่านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ๓) พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า ด่านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระยะที่ ๒ ๔) พัฒนาด่านชุมชนชายแดน จำนวน ๓ แห่ง ๕) ออกแบบรายละเอียดด้านชุมชนชายแดน จำนวน ๗ แห่ง ๖) วางผังเฉพาะและผังเมืองรวมพื้นที่ชุมชนชายแดน จำนวน ๑๙ แห่ง <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๒๙ แห่ง ๔.๒.๙ สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	๓๔.๑๖๐๘	ยผ. ยผ. ยผ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						- วางผังเฉพาะและผังเมืองรวมพื้นที่ชุมชนชายแดน จำนวน ๓ แห่ง <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๓ แห่ง ๔.๒.๑๐ สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาระบบบริการของสำนักงานที่ดินในพื้นที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ๔.๒.๑๑ ประชุมต่างๆ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ด้านการค้าชายแดน/จัดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาประเด็น การขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ และการยกระดับจุดผ่อนปรน ๒) กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) จัดประชุมปฏิบัติหน้าที่	-	สป. สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของทุนทรัพยากร ฯ ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการ				ครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการกระบวนการที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะยกระดับความรู้ในการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่อง ๔.๓.๓. โครงการจัดอบรมวิชาชีพช่าง ประปาให้แก่ประชาชนผู้สนใจ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องประปาแก่ประชาชน รุ่นที่ ๓ ซึ่งทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพอิสระ โดยอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดการอบรม ๔.๔.๑ โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินแผนที่ แห่งชาติ (ระยะที่ ๒)เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๙.๗ ล้านแปลง <u>ผลการดำเนินงาน</u>	๑,๔๗๘.๖๓๖๙ (๙.๖๔๘๘)	กปน ทต.
		บุกรุกที่ดินของรัฐจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ				- ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินได้ ๔,๘๙๙,๖๒๘ แปลงอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปติดตั้งโปรแกรมภูมิสารสนเทศฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ดิน		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						จังหวัดทั่วประเทศ - อยู่ระหว่างประสานงานกรมแผนที่ทหารในการจ้างบินภาพถ่าย - การนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลแผนที่รูแปลงที่ดิน อยู่ระหว่าง คณะกรรมการแก้ไข TOR - การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กันเงินค่าครุภัณฑ์แล้ว ๔.๔.๒ โครงการภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ อปท. เพื่อดำเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจำ ตามภารกิจที่ อปท. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และตามภารกิจถ่ายโอน - โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) - โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) - เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ๔.๔.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ		สธ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						การบริหารงานสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ ๔.๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด <u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรีณิพัลเลศ มหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงบูรณาการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๖ คน ประกอบด้วย จันท.ของสำนักงานจังหวัดผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการจัดทำแผนฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด		สป. สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด		

แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๕ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

เป้าหมาย : สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๕.	การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ๕.๑ ดำเนินการจัดระเบียบสังคม	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ				๕.๑.๑ โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง (นโยบายลดอาชญากรรม สร้างสุขให้สังคม) ผลการดำเนินงาน ได้มีการออกตรวจประเวศสถานบริการ จำนวน ๔๘๑ แห่ง และได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคมดังนี้ - ลานกีฬา จำนวน ๘๐๙ แห่ง - ลานดนตรีและศิลปะ จำนวน ๑๑๖ แห่ง - กิจกรรมทางด้านศาสนา จำนวน ๒,๒๖๕ แห่ง - กิจกรรมอื่นๆ จำนวน ๒๙๗ แห่ง	-	ปค.
						๕.๑.๒ โครงการรักษาความปลอดภัย	-	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๖ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว				<u>ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ</u> ผลการดำเนินงาน จัดทำแผนยุทธการสั่งใช้กำลังพลปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย ๑๔ จังหวัด และอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการเพิ่มและขยายจังหวัดเป้าหมายในระยะต่อไป ๕.๒.๑ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินงาน ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และการจัดประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ แล้ว ๑.๐๕๓๖ ล้านบาท	๑๙.๗๖๐๐	สป.
	๕.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ข้อ ๒.๑ ปัญหายาเสพติด				๕.๒.๒ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) จัดประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอปส.มท.) ทุกวันจันทร์ ๒) ประชุมคณะกรรมการ	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ๕.๒.๓ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จำแนก หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ๘๑,๙๐๙ ม./ช. แบ่งเป็น ๔ ระดับ - ไม่มีปัญหา ๔๘,๗๔๑ ม./ช. - มีปัญหาน้อย ๑๗,๙๔๔ ม./ช. - มีปัญหาปานกลาง ๗,๕๑๘ ม./ช. - มีปัญหามาก ๗,๙๐๖ ม./ช. สั่งการให้อำเภอ/จังหวัด ดำเนินการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ๒ ครั้ง/ปี และในครั้งที่ ๒ รอบเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๕๗ ทำการประเมินแล้วจำนวน ๘๐,๘๐๙ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๖	๒๔.๔๘๗๑	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๒) โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนการบำบัดฟื้นฟูโดยเน้นสมัครใจบำบัดและประสานให้ทุกอำเภอเร่งรัดค้นหาผู้เสพยาเสพติด และชักชวนเข้าสู่กระบวนการบำบัดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองมีผลการดำเนินงาน ๑๕,๙๑๔ ราย จากเป้าหมายดำเนินงาน ๑๕,๓๖๐ ราย ๓) โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด ให้จังหวัดจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมสำรวจข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาหรือเยาวชนที่เข้าเรียนในระบบ กศน. คัดกรองเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฯ จังหวัดละ ๑๐๐ คน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา อายุ ๑๓-๒๐ ปี โดยได้ดำเนินงานแล้วจำนวน ๗,๖๑๘ ราย	๑๐๓.๓๗๐๐ ๑๗.๘๘๐๐	ปค. ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						ตามเป้าหมายที่กำหนด ๕.๒.๔ โครงการ "๑ จังหวัด ๑ อำเภอนำร่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ" <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕.๒.๕ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน <u>ผลการดำเนินการ</u> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ดำเนินการในระดับอำเภอ อำเภอละ ๑ รุ่น ๑ วัน จำนวน ๘๗๘ รุ่น ๕.๒.๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่น ภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณสำหรับพัฒนาและแก้ไขปัญหากับประชาชนในกรณีเร่งด่วนและจำเป็น	-	ปค. พช. สถ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๑) กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู และฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด <u>ผลการดำเนินการ</u> จัดสรรให้ อบท. แล้ว จำนวน ๔๙๗ แห่ง เป็นเงิน ๓๐,๒๖๙,๕๐๐ บาท ๒) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) <u>ผลการดำเนินการ</u> ได้จัดสรรให้แก่ อบท. แล้ว จำนวน ๕๐๐ แห่ง เป็นเงินจำนวน ๔๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ๓) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างลานกีฬา <u>ผลการดำเนินการ</u> จัดสรรให้แก่ อบท. แล้ว จำนวน ๓๘๙ แห่งเป็นเงินจำนวน ๗๔๗.๘๘๒๕ ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณอนุมัติรูปแบบรายการ จำนวน ๒๗๖.๕๘๒๕ ล้านบาท	๕๕๒.๕๐๐๐ ๔๕๐.๐๐๐๐ ๗๕๐.๐๐๐๐	
	๕.๓ สนับสนุนการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาระงงานต่างต่างด้าวและการค้ามนุษย์	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ข้อ ๒.๑ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว				๕.๓.๑ โครงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) ในรูปแบบศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						Stop Service) <u>ผลการดำเนินงาน</u> จัดทำบัตรประจำตัวให้กับแรงงานต่างด้าวกรณีชั่วคราว หรือสูญหายโดยจัดทำบัตร ณ ศูนย์บริการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดและสาขากรุงเทพฯจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได้มีการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับแรงงานต่างด้าวกรณีชั่วคราว หรือสูญหาย จำนวน ๑๑๔ ใบ โดยมียอดรวมตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ -๓๐ มกราคม ๒๕๕๘จำนวน ๔๙๗บัตร ๕.๓.๒ โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป้าหมาย ๓๓ จังหวัด(ได้แก่ ๒๓ จังหวัดที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยกำหนดให้แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เป็นการ และ ๑๐ จังหวัดพื้นที่เสี่ยงปัญหาการค้ามนุษย์)ผู้เข้าสัมมนา	๑๔๑.๔๗๐๐ (๑๑.๐๐๐๐) ๖.๐๐๐๐ (๒.๖๕๐๐)	ปค. ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	๕.๔ บูรณาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ				ประกอบด้วย นายอำเภอ ป้องกันจังหวัด ปลัดอำเภอ นายกสมาคม/ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๕.๔.๑ โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการขอ	๑,๙๓๔,๐๐๐	ปค.
		และสิทธิของบุคคล				อนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงิน ๑. อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมทบทวนตามแผนของจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ สงขลา (๔ อำเภอ) ที่ได้จัดทำ ไว้ ๒. พื้นที่ ๓จชต. และ ๔ อำเภอของ จ.สงขลา ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นปัญหาอุปสรรคของการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลา เลื่อนการฝึกอบรมตามความจำเป็น และความเหมาะสมกับสถานการณ์ ๕.๔.๒ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอใน	๕๖,๐๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
						การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ ศปก.อ. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปตั้งจ่ายทุกอำเภอเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาคือ ความเดือดร้อนของประชาชน โดยสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ๕.๔.๓ ส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าสู่โครงการ โดยจะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ในช่วงเปิดภาคการศึกษา เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ ๕.๔.๔ โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายจังหวัด ผลการดำเนินงาน ๑. ได้จัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเฝ้า	๓.๘๐ ๖.๔๙๐๐	ปค. ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ระวังอาชญากรรม และความมั่นคงทั่วไป ในระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม ๑๘๑ คน ๒. นำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเข้าสู่ขบวนการรณรงค์ข่าวกรอง เพื่อสรุปรวบรวมรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ๕.๔.๕ โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรและจัดทำแผนดำเนินงาน ๕.๔.๖ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันตนเองในระดับหมู่บ้าน <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. จังหวัดนราธิวาส - เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ ชรบ.ได้รักษาความปลอดภัย โรงเรียน ครูเส้นทางไป-กลับ อำเภอระแงะ ๒. จังหวัดยะลา ๑) วันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ อำเภอมะนัง ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุของหน่วย	๕.๓๖๐๐	ปค.
							๔๗๒.๕๖๐๐ (๒๓๖.๒๘๐๐)	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						กำลังภาคประชาชน (ชรบ.) ตามยุทธศาสตร์ “ทุ่งยางแดงโมเดล” ๒) วันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ ชรบ. รักษาความปลอดภัย โรงเรียน และชุมชน ๓) วันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ อำเภอทุ่งยางแดง จัดชุด ชรบ.สนธิกำลัง กับชุดคุ้มครองตำบล รักษาความปลอดภัย ครู นักเรียน ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล และจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของ ๔ ตำบล ๒๒ หมู่บ้าน ดำเนินการรักษาความปลอดภัยครูบริเวณจุดเสี่ยงในเส้นทางเดินทาง ๕.๔.๗ ซ่อมเครื่องจักรกลที่เสียหายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี) <u>ผลการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างทำรายละเอียดสถานภาพของโครงการค่าซ่อมเครื่องจักรกลฯ เสนอให้ กอ.รมน. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๕.๔.๘ สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อรักษาความ	๓๓.๓๐๐๐ ๑,๐๓๙.๐๐๐๐	ปภ. ปภ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ได้เสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ปก. คือ การจัดหาเครื่องมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) การจัดการรถยนต์ดับเพลิง กู้ภัยแบบกระเช้าบันได ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร จำนวน ๘ คัน โดยให้ปรับเกลี่ยรถยนต์ประจำการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ ๑ คัน รวม ๓ คัน ก่อนเป็นอันดับแรก ๒) การซ่อมแซมรถกวาดตะปูเรือใบ ให้สำรวจความต้องการใช้งาน เพื่อส่งให้ กอ.รมน. ภาค ๔ ผลักดันโครงการต่อไป ๕.๔.๙ โครงการเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๐๐๐ แปลง <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงบประมาณ ได้พิจารณางบประมาณแล้ว อยู่ระหว่าง	๔๕.๑๙๘๔	ทต.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						สป.มท. ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ GFMIS พร้อมทั้งแจ้งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการปลดล็อกและตัดโอนเปลี่ยนรหัสอนุมัติให้กรมที่ดินเบิกจ่ายแทน ๕.๔.๑๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนในระดับตำบล เพื่อเป็นพลังสร้างสันติสุขและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง (โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและโครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว) <u>ผลการดำเนินการ</u> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพ ในการพัฒนาอาชีพขององค์กรสตรี และองค์กรเยาวชนในระดับตำบล จำนวน ๔๔ องค์กร ต่อเนื่อง ๕.๔.๑๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับท้องถิ่น ภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ อปท.	๒๖.๔๙๓๓๐ ๑,๑๒๒.๘๔๔๔	พช. สถ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	๕.๕ ดำเนินการด้านสัญชาติและกำหนดสถานะบุคคล	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ				- เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑,๐๑๓.๐๓๒๘ ล้านบาท) - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑๐๙.๘๑๑๖ ล้านบาท) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) จัดสรรให้แก่ อปท. แล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๓.๐๓๒๘ ล้านบาท ๒) จัดสรรให้แก่ อปท. แล้วเป็นเงินจำนวน ๕๔.๙๐๕๘ ล้านบาท ๕.๔.๑๒ โครงการฝึกอบรมทบทวนรบ.ในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของ จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑. เจ้าหน้าที่โครงการ อส.รบ. ดำเนินการฝึกทบทวนโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๗๓ หมู่บ้าน ณ จังหวัดนราธิวาส ๒. เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ นายอำเภอระแงะ ได้ตรวจเยี่ยมการ	๑.๕๙๐๐ (๐.๘๗๐๐)	ปค.
						๒๗.๐๙๐๘		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์และนักเรียนโรงเรียนโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนทั่วไปในสังกัด สพฐ. รวมทั้งผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ๕.๕.๔ โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร <u>ผลการดำเนินงาน</u> มีผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๖ ราย ๕.๕.๕ โครงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ ๕)	๑๐.๐๐๐๐ ๓.๑๖๐๐	ปค. ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการดำเนินงาน การคืนสัญชาติไทยให้แก่คนซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งกรมการปกครองได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้มีเป้าหมายรวมทั้งหมด ๑๘,๐๗๕ คน ๑. ยื่นคำขอ (สะสม) จำนวน ๖,๑๙๓ ราย ๒. อยู่ระหว่างดำเนินงานของ		
						กรม จำนวน ๑,๐๒๘ ราย ๓. คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองแล้ว จำนวน ๒,๒๔๕ ราย (คณะกรรมการไม่ให้การรับรองจำนวน ๖๖๙ ราย และจำหน่ายออกจากการดำเนินการ จำนวน ๑๙๒ ราย เนื่องจากเสียชีวิตแล้วจำนวน ๒๖ ราย และได้สัญชาติไทยแล้ว จำนวน ๑๖๖ ราย ๔. สำนักทะเบียนกลางได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร ให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดจำนวน ๖๗๒ ราย		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
	๕.๖ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน	นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ข้อ ๒.๑ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน				๕.๖.๑ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ได้ลงนามเห็นชอบในหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค	๒๘.๖๐๐๐	ปค.
	๕.๗ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร	นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ				๕.๗.๑ งานพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน <u>ผลการดำเนินการ</u> ๑) เติ ร ี ย ม จั ด ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๒) เตรียมการจัดงานวันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๓) การเตรียมการเพื่อจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน	-	ปภ.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน ๔) จัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี ๒๕๕๗ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗		

แบบรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

Roadmap ๖ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการทำงานอย่างบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล เอื้อต่อการปฏิรูปประเทศ

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ			
๖.	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖.๑ บริการประชาชนเชิงรุก	นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ข้อ ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ				๖.๑.๑ โครงการอำเภอ..ยิ้ม หน้าต่างเดียว (Single Window) ผลการดำเนินงาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการระบบ e-Service ให้มีประสิทธิภาพ โดยโอนย้ายฐานข้อมูลในระบบการให้บริการของศูนย์บริการร่วมอำเภอ..ยิ้มหน้าต่างเดียว มาไว้ที่ระบบ e-DOPA License ได้มอบหมายให้สำนักการสอบสวนและนิติการ รับผิดชอบระบบงาน	-	ปค.
						๖.๑.๒ โครงการเสริมสร้างกระบวนการทัศน์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการให้บริการเชิงบูรณาการ ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปค. ให้ความเห็นชอบโครงการฯแล้ว	๑.๒๐๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						๖.๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการขอโอนเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณกับสำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	๗๑.๑๑๑๒	ปค.
						๖.๑.๔ โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ จัดฝึกอบรมผู้แทนสำนักทะเบียนจังหวัด จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทอง จำนวน ๖๑ คน การอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้านฯ จำนวน ๕๗,๙๕๕ คน รวม ๔๔ จังหวัด	๑.๕๕๐๐	ปค.
						๖.๑.๕ การให้บริการประชาชน ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ	๓,๙๕๕.๙๙๓๘ (๑,๒๒๓.๐๒๐๓)	ทด.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	๖.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหามหาภัยพิบัติไทย	นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ				เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๖.๓ ล้านราย <u>ผลการดำเนินการ</u> - ให้บริการประชาชนด้านทะเบียน และรังวัดที่ดิน จำนวน ๑๖๙,๒๓๙ ราย - จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จำนวน ๑,๘๗๙.๗๙ ล้านบาท	๔.๗๙๐๐	ปค.
						๖.๒.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามหาภัยพิบัติ <u>ผลการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินงานโครงการโดยแผนดำเนินงานไตรมาสที่ ๒		
						๖.๒.๒ โครงการตรวจสอบการทุจริตทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนประจำปี ๒๕๕๘ <u>ผลการดำเนินงาน</u> รับเรื่องเพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวน ๓ เรื่อง สามารถดำเนินการตอบสนองได้ครบถ้วน		
						๖.๒.๓ โครงการติดตามและแก้ไข	๐.๒๘๐๐	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร ผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนเข้าตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ๑. เร่งรัดเรื่อง จำนวน - เรื่อง ๒. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๙ คน ๖.๒.๓ โครงการตรวจราชการกรมการปกครอง <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. ตรวจติดตามและกำชับนายอำเภอดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการป้องกันและปราบปรามตามโครงการดังนี้ - โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด พื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) - โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ	๑๒.๐๐๐๐ (๐.๙๙๘๒)	ปค.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ติด (โรงเรียนวิวิฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) - โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาด้านภัยยาเสพติด ๒. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กำชับให้อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) และกำชับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ ให้มีความสำคัญในการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนและเร่งดำเนินการแก้ไขโดยใช้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลเป็นชุดทำงานในเบื้องต้น ๓. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้เน้นย้ำให้จังหวัดและอำเภอให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการ		
						ดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของกรมการปกครอง และเป็นกำลังหลัก		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						คอร์รัปชัน ภายในและภายนอกองค์กร ๓. แผนจัดอบรม ให้ความรู้ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงาน ๔. แผนการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันปรามทุจริตคอร์รัปชัน ๕. แผนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ๖.๒.๖ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ		กปน.
						ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ <u>ผลการดำเนินการ</u> นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้รับคัดเลือกให้เป็น “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร จาก สำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัว และได้สร้าง		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๖.๓.๓ โครงการแปลงไมโครฟิล์มเอกสารด้านการทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการแปลงเอกสารด้านการทะเบียนซึ่งมีอยู่ประมาณ ๕๐๐ ล้านรายการ ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานสามารถบริการประชาชนเรื่องการสืบค้นอ้างอิงเอกสารด้านทะเบียนได้ทั่วประเทศ และเป็นการป้องกันเอกสารด้านการทะเบียนสูญหายเสื่อมสภาพ หรือถูกทำลาย ๖.๓.๔ พัฒนาระบบเครือข่าย	๙.๗๐๐๐ ๒๘.๐๙๖๐	ปค. พช.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน*** ผลการดำเนินการ การดำเนินงานเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมแล้ว ๖.๓.๕ โครงการจัดการประชุมวิทัศน์ทางไกล (VCS) ผลการดำเนินงาน ให้บริการประชุมวิทัศน์ทางไกลตามคำร้องขอ ๓ ครั้ง คือ -ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ศปท.มท. จัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ปปช. ถ่ายทอดการต่อต้านการทุจริตกับทุกจังหวัด วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญอื่นๆ ดังนี้ ๑) ให้บริการระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ โดยนำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ติดตั้งเครื่องมือ	-	สป.

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						สื่อสารฯ เพื่อถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์ <u>ผลการดำเนินงาน</u> เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ๒) ตรวจสอบเว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พบเว็บไซต์หมิ่น จำนวน ๘ เว็บไซต์ และส่งต่อให้ศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๓) จัดทำระบบ “หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพา ยาเสพติด” ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกให้คำสัญญากับแม่ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านทาง		

ลำดับ	Roadmap และ กลยุทธ์	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th โดย ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าทำสัญญา จำนวน ๔๓,๘๕๕ คน		