

แผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			การเปลี่ยนแปลง (%)	
	2547	2548	2549	2548	2549
จำนวนกิจกรรม	-	-	22	-	-

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	$\sum (W_i \times SM_i) = 1$
2	$\sum (W_i \times SM_i) = 2$
3	$\sum (W_i \times SM_i) = 3$
4	$\sum (W_i \times SM_i) = 4$
5	$\sum (W_i \times SM_i) = 5$

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา)

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ	ร้อยละ 4	ดำเนินการตามแผน (22 กิจกรรม) แล้ว 100 %		

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

สป. ดำเนินการเพื่อจัดทำแผนข้อเสนอเปลี่ยนแปลง ตามขั้นตอนดังนี้

1. คณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ “ วิเคราะห์กระบวนการและจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง” ตามแบบฟอร์มที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และตรวจสอบทบทวน“ ข้อมูลตามแบบฟอร์มวิเคราะห์สิ่งที่ต้องดำเนินการ และประมาณการงบประมาณ ” (ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 8 ครั้ง)
2. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ ประมวลผลการดำเนินงานตาม 1 ยกร่างแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สป.มท. ประจำปี พ.ศ.2550-2551
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2549
4. ปรับปรุงแผนฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ และเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาส่งแผน ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ให้สำนักงาน ก.พ.ร.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0207.2/4620 ลว. 27 เมษายน 2549

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. ผู้บริหารของ สป.มท. ให้ความสำคัญสนับสนุนการดำเนินงานด้านนี้
2. มีการมอบหมายหน่วยที่จะรับผิดชอบงานนี้อย่างชัดเจน คือ “กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ” ทำให้ สป.มท. มีแกนกลางผลักดันและดำเนินงานเรื่องนี้ต่อไป

<p>3. สป.มท. มีนักวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาการบริหาร(ใน“กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ”) ทำให้มีบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนการดำเนินการเรื่องนี้</p>
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -</p> <p>1. การใช้แบบฟอร์มและวิธีการวิเคราะห์ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด มีความซับซ้อนสับสน เข้าใจได้ยาก ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. และคณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต้องเสียเวลามากในการสอบถาม - ชี้แจง รวมทั้งในการประชุมพิจารณา</p> <p>2. เป็นเรื่องใหม่ ต้องใช้เวลาและความพยายามในการทำความเข้าใจและเผยแพร่ความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตระหนักในความสำคัญจำเป็นของผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินงานเรื่องนี้</p>
<p>เงื่อนไข (จากคำรับรองการปฏิบัติราชการ)</p> <p>1. จังหวะเวลาการจัดทำแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่มีความสอดคล้องกัน (งบประมาณปี 2549 จัดทำก่อนแผนข้อเสนอฯ ปี 2549) ประกอบกับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนฯ มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณที่ต้องใช้ บางส่วนต้องอาศัยการพิจารณาสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงบประมาณ ฯลฯ จึงอาจเป็นผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ในกรณีที่ สป.มท. ได้พยายามจัดหางบประมาณมาดำเนินงานตามแผนฯ อย่างเต็มที่ จนถึงไตรมาสที่ 3 แล้ว ไม่อาจหางบประมาณและไม่อาจดำเนินกิจกรรมใดได้ให้แจ้งที่ปรึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่ 15.2 ด้วย</p> <p>2. สป.มท. ได้มีหนังสือที่ด่วนที่สุด ที่ มท 0207.2/4620 ลว. 27 เม.ย.2549 ขอปรับลดกิจกรรมและยกเลิก กิจกรรมคงเหลือ 22 กิจกรรม (จากเดิม 32 กิจกรรม โดยขอเลื่อนไปดำเนินการในปี พ.ศ.2550 จำนวน 9 กิจกรรม เนื่องจากขาดงบประมาณดำเนินการ และ ยกเลิกจำนวน 1 กิจกรรมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ competency ซึ่งสำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการอยู่และยังไม่แล้วเสร็จ)</p>
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <p>1. หนังสือแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. ขอยกเลิกและเลื่อนการดำเนินงาน รวม 10 กิจกรรม (หนังสือ สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0207.2/4620 ลงวันที่ 27 เม.ย.2549 เรื่องการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549)</p> <p>2. สรุปการดำเนินกิจกรรมตามแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>3. เอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรมตามแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบสรุปการดำเนินกิจกรรมฯ ตามข้อ 2 จำนวน 41 รายการ รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการจากระบบปกติเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปมท.อนุมัติให้กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2549</p> <p>(2) สำเนาหนังสือที่ มท 0205.2/ว 3065 ลงวันที่ 4 กันยายน 2549 แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมระบบตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกอบรมวันที่ 18-19 กันยายน 2549</p>

- (3) สำเนาหนังสือที่ มท 0205.2/381 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรมที่ 1: อบรมโปรแกรมการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ , กิจกรรมที่ 11 : เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและการตรวจราชการ , กิจกรรมที่ 19 : พัฒนาโปรแกรมและจัดหาคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์)
- (4) โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปมท.อนุมัติให้สถาบันดำรงราชานุภาพ จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกอบด้วยหลักสูตร/วิชาต่างๆ ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง)
- (5) รายชื่อข้าราชการกองสารนิเทศ, ข้าราชการ ก.พ.ร.สป. ที่เข้าอบรมหลักสูตร “ออกแบบ สร้าง โข้วเว็บไซต์” วันที่ 20 -24 มีนาคม 2549 และหลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งาน Microsoft Excel วันที่ 14-16 ธันวาคม 2548
- (6) บัญชีรายชื่อข้าราชการกองสารนิเทศที่เข้าอบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2548
- (7) โครงการอบรม “หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบ E – Learning” ปมท.อนุมัติให้สถาบันดำรงราชานุภาพ จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบ E – Learning” โดยตรง ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 3 มีนาคม 2549
- (8) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2549 ปมท.อนุมัติให้สำนักนโยบายและแผน จัดอบรมข้าราชการ ทั้งหัวข้อเรื่อง “การติดตามประเมินผล” และ “การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2549
- (9) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด
- (10) สำเนาหนังสือที่ มท 0211.2/582 ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่ง สนพ. แจ้งผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรมที่ 6 : อบรมความรู้และทักษะการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ , กิจกรรมที่ 12 : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ , กิจกรรมที่ 20 : พัฒนาเทคโนโลยีในการเบิกจ่าย)
- (11) บันทึกที่ มท 0207.2/211 ลงวันที่ 21 กันยายน 2549 เสนอ ปมท. รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง สมรรถนะสำหรับข้าราชการ สป.และกรมในสังกัด มท.
- (12) บันทึกที่ มท 0205.2 ลงวันที่ 371 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549 ปมท.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก
- (13) โครงการฝึกอบรม เทคนิคการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง ปมท.อนุมัติให้สถาบันดำรงราชานุภาพ อบรม เทคนิคการสร้างทีมงานฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2549
- (14) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการข้อ 3(13)
- (15) บันทึกที่ มท 0207.1/204 ลงวันที่ 5 กันยายน 2549 สรุปผลการฝึกอบรมตามโครงการข้อ 3(13)
- (16) คำสั่งที่ 922/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบการตรวจราชการ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (17) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการตรวจราชการ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548

- (18) คำสั่งที่ 288/2549 ลว. 8 สิงหาคม 2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
- (19) หนังสือที่ มท 0205.1/ว 3299 ลงวันที่ 21 กันยายน 2549 ส่งร่างคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องแผนการตรวจราชการฯ ให้กรรมการพิจารณา
- (20) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลนโยบายและแผนมหาดไทย ปมท.อนุมัติให้ สนผ.ดำเนินการจัดทำ Website และ Webpage และพัฒนาบุคลากร
- (21) บันทึกที่ มท 0211.2/52 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2549 เสนอ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. เพื่อทราบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ส่วนติดตามและประเมินผล
- (22) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2549)
- (23) บันทึกที่ มท 0212.3/1778 ลงวันที่ 21 กันยายน 2549 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
- (24) สำเนาหนังสือที่ มท 0212.3/ว 607 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามโครงการเพิ่มกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และวางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- (25) สำเนาหนังสือที่ มท 0212.3/ว 2336 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 เรื่องการเตรียมความพร้อมการนำแบบจำลองไปปฏิบัติ
- (26) คู่มือการปฏิบัติงานตามระบบฐานข้อมูลของข้อ (25) “การจัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์และวางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ/กลุ่มจังหวัด”
- (27) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การศึกษาวิจัยเพื่อวัดระดับขวัญกำลังใจของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”
- (28) บันทึกที่ มท 0207.2/217 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 เสนอ ปมท.รายงานผลการศึกษาวิจัยประเมินผลหาความเสี่ยงที่ลดลงและคงเหลือ
- (29) บทคัดย่อรายงานผลการศึกษาวิจัย“ ประเมินผลหาความเสี่ยงที่ลดลงและคงเหลือ”
- (30) สำเนาหนังสือ ที่ มท 0202.1/82 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 รายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กอง ตามแผนราชการใต้อาead
- (31) แผนปฏิบัติราชการใต้อาeadสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548 -2551
- (32) โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ปมท. อนุมัติให้ สถาบันดำรงราชานุภาพ ดำเนินการ
- (33) สัญญาจ้างพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- (34) คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- (35) ข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการจากระบบปกติเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
- (36) สัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้พัฒนาระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์
- (37) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานตามข้อ (36) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 29 กันยายน 2549
- (38) ระบบการจัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างเว็บไซต์ที่จัดทำ)
- (39) ตัวอย่างของช่องทางการเรียนรู้ระบบ Learn Square (E - learning) โดย สดร.
- (40) บันทึกที่ มท 0207.1/111 ลว. 9 ตุลาคม 2549 รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร โดย สดร.
- (41) ตัวอย่างฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จำนวน 1 ชุด