


โครงการ...
 2/69 คทว. 19 ก.พ. 65
 คทก. 24 ก.พ. 65

ที่	รายละเอียด	จำนวน (ชุด/ระบบ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมวงเงิน (บาท)
๕.๖	ตั้งค่าและจัดหมวดหมู่ข้อมูลตั้งต้นที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระบบ			
	รวมวงเงินทั้งสิ้น			๑๐,๐๐๐,๐๐๐

โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ์



๕.๖ สถานที่ติดตั้ง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

/๕.๗ ค่าใช้จ่าย...

๔.๗ ค่าใช้จ่าย

โครงการนี้ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยขอใช้ค่าใช้จ่ายจาก งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายละเอียด	จำนวน (ชุด/ระบบ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมวงเงิน (บาท)
๑.	อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าขนาด ๒ KVA	๑ ชุด	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Workstation)	๑ ชุด	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐
๓.	โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับมาตรฐาน	๑ ลิขสิทธิ์	๔๔๔,๕๐๐	๔๔๔,๕๐๐
๔.	โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Cloud Software) จำนวน ๑๕ ผู้ใช้งาน ระยะเวลา ๑ ปี	๑ ชุด	๕๖๓,๕๐๐	๕๖๓,๕๐๐
๕.	ค่าพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะแก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ ประชาชนทั่วไป (Public Open Data)	๑ ระบบ	๘,๘๑๒,๐๐๐	๘,๘๑๒,๐๐๐
	รวมวงเงินทั้งสิ้น			๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๔.๘ การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้าง ต้องจัดส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะเวลาส่งมอบงาน แบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

งานงวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินงานภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้าง จะต้องส่งแผนการดำเนินงานโครงการ (Project Plan)

งานงวดที่ ๒ ดำเนินการส่งมอบงานภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมี รายละเอียดงานดังนี้

/๑) เอกสาร...

- ๑) เอกสารสรุปความต้องการของระบบ (Requirement Specification)
- ๒) เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Design)
- ๓) รายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อบูรณาการข้อมูลภายในกระทรวงมหาดไทย

งานงวดที่ ๓ ดำเนินการส่งมอบงานภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

- ๑) ส่งมอบระบบเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ ประชาชนทั่วไป (Public Open Data)
- ๒) ติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ในโครงการ

งานงวดที่ ๔ ดำเนินการส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

- ๑) เอกสารผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test – UAT)
 - ๒) เอกสารการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Design)
- เอกสารที่ส่งมอบในแต่ละงวดงาน ส่งมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน ๕ ชุด และในรูปแบบดิจิทัลคอลไฟล์บันทึกลงในสื่อบันทึกข้อมูล Thumb drive จำนวน ๓ ชุด

๔.๙ ระยะเวลาดำเนินการ

- ๔.๙.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๔.๙.๒ แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

กิจกรรม	ปี 2565	ปี 2566/ เดือน												ปี 2567/ เดือน											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ หรืออนุวัติ		←	←																						
ขอความเห็นชอบดำเนินการซื้อ		←	←																						
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาราคากลาง		←	←																						
อนุมัติร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และราคากลาง		←	←																						
ขอความเห็นชอบโครงการต่อคณะกรรมการบริหารและ			←	←																					
จัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย				←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
ดำเนินการซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ					←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560						←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
ส่งมอบ-ติดตั้งฯ ตรวจสอบและเปิดจ่ายเงิน																									

/๔.๑๐ ประโยชน์...

๔.๑๐ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

(๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทำการศึกษาและออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภายใต้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

(๒) เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ต่อไป

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายเกษชา บุญเกิด)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ผู้ให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย