



บันทึกข้อความ

ปมท.
เลขที่ ๒๖๖
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๗
เวลา.....

งานเลขานุการกองกลาง สป.
วันที่ 15 ส.ค. 2557
8886
เลขที่.....
เวลา.....

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ส่วนติดตามประเมินผลฯ โทร. ๕๑๑๐๕
ที่ มท ๐๒๑๐.๔/๒๐๓๓๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการปฏิบัติงาน ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๕๗)

ร.บมท.ม.
เลขที่รับ 4671
15 ส.ค. 2557
วันที่.....

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. เรื่องเดิม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงาน รับทราบ ปัญหา อุปสรรค และใช้ประโยชน์ ในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ของ ศสส.สป.

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ศสส.สป. ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๕๗) ในส่วนของงบประมาณ ดังนี้ ศสส. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๙,๓๕๖,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๕ ของงบประมาณในภาพรวม สป.มท. ซึ่งมีกรอบวงเงินที่ดำเนินการจริงจำนวน ๖๗๒,๐๕๑,๕๐๐ บาท โดยจำแนกตามประเภทรายจ่ายได้ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับการเบิกจ่ายจริงของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย.๕๗)

(หน่วย : บาท)

ประเภท	ปี ๒๕๕๗	เป้าหมายการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ ๓	ร้อยละ	ไตรมาสที่ ๓	ร้อยละ	
๑.งบบุคลากร	๘๘,๖๑๐,๓๐๐	๒๒,๑๕๒,๕๗๕	๒๕	๒๒,๑๕๒,๕๗๕	๒๕	ตามเป้าหมาย
๒.งบดำเนินงาน	๓๒๔,๕๒๘,๑๐๐	๘๗,๖๒๒,๕๘๗	๒๗	๘๗,๕๐๕,๑๕๘.๕๐	๒๖.๙๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๔
๓.งบลงทุน	๒๕๘,๙๑๓,๑๐๐	๑๘๑,๒๓๙,๑๗๐ (ตามมติ ครม.)	๗๐	-	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รวม	๖๗๒,๐๕๑,๕๐๐	๒๙๑,๐๑๔,๓๓๒	๔๓.๓๐	๑๐๙,๖๕๗,๗๓๓.๕๐	๑๖.๓๒	ภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๖.๙๘

- งบดำเนินงาน ในไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๕๗) ศสส.สป. กำหนดการเบิกจ่ายไว้ที่ ๘๗,๖๒๒,๕๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๕๗) เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๘๗,๕๐๕,๑๕๘.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ ๐.๐๔ เนื่องจาก ศสส.สป. มีมาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งค่าสาธารณูปโภคในไตรมาสนี้เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ (ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์) โดยการเบิกจ่ายเป็นไปตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ

- งบลงทุน ในไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๕๗) ตามมติ ครม. ได้กำหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ ๓๕ สะสมเป็นร้อยละ ๗๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่ง ศสส.สป. ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากในไตรมาส

ที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๕๗) การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย และ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) และในขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง สป. คือโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (เอกสาร ๑)

๒.๒ ศสส.สป. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้

๒.๒.๑ งบดำเนินงาน เร่งรัดให้ส่วนราชการภายใน ศสส.สป. ที่เป็นเจ้าของโครงการปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายสอดคล้องกับมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๖ และเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการไหลเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ

๒.๒.๒ งบลงทุน ได้เพิ่มบุคลากรของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. เร่งดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

๒.๒.๓ ศสส.สป. ได้ประชุมคณะทำงานเพิ่มศักยภาพฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (เอกสาร๒)




๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานต่อไป ทั้งนี้ ศสส. สป. จะได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวผ่านทาง www.ict.moi.go.th ต่อไป


(นายกฤษณ์ ธนาวณิช)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

✓ ทราบ / ดำเนินการตามระเบียบ

✓ 
- 



(นายกันเพชร ช่างรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

15 ส.ค. 2557

กมพ



18 ก.ค. ๕๗

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย